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El presente trabajo reúne la documentación técnica y funcional necesaria para 
establecer un marco metodológico en la dirección de proyectos de inversión a 
través de la adaptación de los lineamientos señalados por la Guía Metodológica 
del Project Management Institute (PMI), en relación a las áreas del conocimiento 
alcance, tiempo y costo, incluyendo los grupos de procesos inicio, planeación, 
seguimiento y control y cierre.  
 
Mediante la elaboración de estudios técnicos  y la identificación de datos de salida 
de los procesos que constituyen datos de entrada relacionados a los grupos de 
procesos de la gestión de proyectos, el presente documento exhibe las 
necesidades, alcance, herramientas y técnicas, funcionalidades y aspectos 
administrativos, técnicos y financieros  requeridos para la dirección de los 
proyectos de inversión. 
Palabras clave: Proyecto, PMI, grupos de procesos de inicio, planeación, 
seguimiento y control y cierre, áreas del conocimiento, gestión del alcance, gestión 
del tiempo, gestión del costo. 
 
ABSTRACT 
This paper brings together the technical and functional documentation necessary 
to establish a methodological framework in the direction of investment projects 
through the adaptation of the guidelines set out by the Methodological Guide of the 
Project Management Institute (PMI), in relation to the areas of knowledge scope, 
time and cost, including process groups Initiating, Planning, Monitoring and 
Controlling and Closing.  
 
Through technical studies and identification of output data of the processes that 
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constitute the input data related to process groups of project management, this 
paper shows the needs, scope, tools and techniques, functionalities and 
administrative , technical and financial resources required for investment projects. 
 
Keywords: Project, PMI, process groups, Initiating, Planning, Monitoring and 
Controlling and Closing, areas of knowledge, scope management, time 




2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE ESTUDIO 
Muchas organizaciones han sido ajenas a las presiones del mercado, y sólo 
recientemente han comenzado a considerar la necesidad de centrar su gestión en 
las ventajas que aportan las nuevas corrientes de conocimiento en el área de la 
gestión de proyectos. Sin embargo, para lograr materializar los beneficios de este 
esquema, las empresas se ven en la responsabilidad de desarrollar metodologías 
que permitan el trabajo conjunto y coordinado de varias disciplinas en este campo.  
Son varias las razones que permiten sustentar la necesidad que tienen las 
organizaciones de documentar e implementar una metodología para la gestión de 
proyectos de inversión, ya que mediante una definición metodológica para la 
implementación de guías, procedimientos y estándares a utilizar se espera 
incrementar las posibilidades de éxito de los proyectos y por tanto de los objetivos 
del negocio. 
El presente proyecto busca contribuir al logro de uno de los más grandes desafíos 
de la gestión de proyectos: implementar en las organizaciones una cultura de 
gestión por proyectos de inversión, iniciando su aplicación en las áreas del 
conocimiento del alcance, tiempo y costo, para los grupos de procesos de inicio, 
planeación, seguimiento y control y cierre, donde se logre la estandarización de 
prácticas para su gestión, y el desarrollo de competencias en los funcionarios para  
que los beneficios puedan sostenerse en el tiempo. 
De acuerdo a lo anterior, se procede a documentar una propuesta que permita 
implementar una adecuada gestión de proyectos de inversión únicamente para las 




3. MARCO CONCEPTUAL DE LA SITUACIÓN DE ESTUDIO 
3.1 PROYECTO 
El trabajo de investigación se fundamenta en su totalidad en la metodología para 
el gerenciamiento de proyectos, desarrollado por el Project Management Institute 
(PMI), entidad que define un proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (Project Management 
Institute, 2008, pág. 5). El carácter temporal está asociado a un inicio y finalización 
determinado mientras que el carácter único significa que los resultados obtenidos 
del proyecto, el producto final o el servicio prestado tienen alguna característica 
distintiva de otros productos y/o servicios. Este último aspecto permite deducir que 
no existe una fórmula mágica que garantice el éxito de todos los proyectos, ya que 
lo que funcionó en un determinado proyecto, no necesariamente servirá en el 
siguiente. 
Un proyecto representa el enunciado de una intervención concreta de la que se 
espera tener resultados que contribuyan al logro de los efectos específicos que un 
programa define. En este sentido (Chamoun, 2002, pág. 27) se alinea con la 
definición previamente señalada pues define un proyecto como “un conjunto de 
esfuerzos temporales, dirigidos a crear un producto o servicio único”. Resulta 
fundamental resaltar que la naturaleza temporal de los proyectos indica un 
principio y un final establecidos, algo que señalan (Clifford & Larson, 2009, pág. 5) 
al afirmar que “un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el 
tiempo, el presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño y que 
se diseña para cumplir con las necesidades del cliente.” 
La definición de proyecto de inversión no varía de la definición de proyecto dada 
anteriormente. Sin embargo, sí cambia el campo de aplicación para las entradas, 
herramientas y técnicas y salidas asociadas al proyecto ya que éste depende en 
gran parte del ambiente, los activos y procesos, las políticas, directrices, misión y 
visión, así como de la cultura y valores propios de la organización, entre otros. 
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3.2 TIPOS DE PROYECTO 
Atendiendo al criterio de riesgo en la ejecución es posible distinguir diversas 
clases de proyectos: 
Proyectos de investigación básica.  La investigación básica es la que se realiza 
con total libertad hasta el punto que a veces no existen objetivos marcados.  Su 
libertad es máxima y el riesgo de no conseguir algún resultado es muy grande.  
Proyectos de investigación aplicada. Se pueden marcar algunos objetivos a 
conseguir, no obstante el riesgo sigue siendo alto en este tipo de proyectos. Es en 
este tipo donde empieza a aplicarse el concepto de proyecto definido 
anteriormente, ya que cada investigación es dirigida a un propósito determinado y 
se le asignarán unos recursos, aunque estos pueden ser cambiantes con el 
tiempo.  
Proyectos de investigación y desarrollo (I+D).  Aplicaciones muy específicas 
que dan lugar a la producción de prototipos. En este tipo de proyectos se realiza 
un diseño previo, se proponen unos objetivos y se realiza un estudio de viabilidad.  
Proyectos correspondientes a la construcción de cualquier elemento. De 
antemano se conoce el costo, la cantidad y la naturaleza de los recursos 
disponibles. 
Además de la tipificación de los proyectos a partir del riesgo de ejecución 
presentado, pueden clasificarse los proyectos como públicos, privados o mixtos. 
Lo anterior se debe en gran parte a las conocidas diferencias existentes entre los 
objetivos y finalidades de las empresas públicas y privadas. Las mayores 
diferencias suelen centrarse en dos aspectos: 
 Una característica de los proyectos privados es la búsqueda de un beneficio 
económico, con una menor preocupación por los aspectos sociales y 
ambientales. Los proyectos públicos por su parte pueden no buscan ese 
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beneficio económico-comercial o lo sustituyen por algunos de carácter social o 
ambiental.  
 Nivel de complejidad. Normalmente los proyectos públicos, por tomar en 
consideración un mayor número de aspectos (sociales, económicos, 
ambientales, etc.) entrañan un nivel de complejidad mucho mayor.  Estos 
proyectos son financiados con fondos públicos y entidades multilaterales y por 
lo tanto pueden estar justificados con bajos índices de rentabilidad económica. 
 
3.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases, generalmente secuenciales 
(y en ocasiones superpuestas), que proporciona un marco básico de referencia 
para la dirección del proyecto. 
Para (Gido & Clements, 2012, pág. 9) “el ciclo de vida del proyecto tiene cuatro 
fases: inicio, planeación, ejecución y cierre del proyecto. En la fase de inicio, los 
proyectos se identifican y seleccionan… la fase de planeación consiste en la 
definición del alcance del proyecto, la identificación de recursos, el desarrollo de 
un programa y un presupuesto, y la identificación de riesgos… en la fase de 
ejecución se lleva a cabo el plan del proyecto y se realizan las tareas necesarias 
para producir todos los entregables y lograr así su objetivo…En la fase de cierre 
se hacen las evaluaciones del proyecto, se identifican y documentan las lecciones 
aprendidas para ayudar a mejorar el rendimiento en proyectos futuros y los 
documentos del proyectos se organizan y archivan” 
La Ilustración 1 presenta las fases del proyecto y el nivel relativo de esfuerzo y 
tiempo que se dedica a cada fase. 
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Ilustración 1. Esfuerzo del ciclo de vida del proyecto 
 
Fuente. (Project Management Institute, 2008, pág. 16) 
 
Esta estructura genérica proporciona un marco de referencia común para 
comparar proyectos, inclusive si pertenecen a sectores diferentes. Además, dada 
la fácil representación secuencial que presenta, es muy utilizada por muchos 
gerentes de proyectos como piedra angular para la administración de proyectos. 
 
3.4 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
El (Project Management Institute, 2008, pág. 6) afirma que “la dirección de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
a las actividades del proyecto, para cumplir con los requisitos del mismo”. Lo 
anterior se logra mediante la adecuada interacción de los procesos de dirección de 








Cada uno de estos cinco grupos de procesos cuenta con funciones específicas: 
Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos ejecutados con el propósito 
de definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, a 
través de la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
Grupo del Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 
determinar el alcance del proyecto, refinar los objetivos y establecer el curso de 
acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el 
proyecto. 
Grupo del Proceso de Ejecución. Procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. 
Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos requeridos 
para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 
para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 
cambios correspondientes. 
Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas 
las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 
formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
Es importante tener presente que los procesos de la dirección de proyectos se 
presentan como elementos claramente separados. Sin embargo, en la práctica 




La Ilustración 2  presenta la interacción de los Grupos de Procesos y exhibe el 
nivel de superposición en las diversas etapas del proyecto: 
 
Ilustración 2. Interacción de los Grupos de Procesos 
 
Fuente. (Project Management Institute, 2008, pág. 41) 
 
En la mayoría de los proyectos se cumple con las fases de planificación, ejecución 
y control, pero pocos encargados de proyectos brindan la debida atención a las 
fases de iniciación y de cierre, etapas de gran importancia. 
Durante la fase de iniciación se establecen las bases del proyecto, incluyéndose 
entre otras actividades, la definición de los objetivos, el establecimiento de los 
esquemas de autoridad y los supuestos en los que se basa el proyecto. Por otro 
lado, la fase de cierre se focaliza en formalizar la terminación del proyecto y en 
rescatar las “lecciones aprendidas” para evitar incurrir en los mismos errores en 
futuros proyectos. 
La dirección de proyectos implica una identificación holística de requisitos en 
términos de tiempo, calidad, alcance, costo, liderazgo, enfoque y riesgo. Además, 
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requiere que el gerente de proyectos, principal responsable del cumplimiento de 
los objetivos planteados aborde las diversas necesidades y expectativas de los  
participantes e interesados según se planifica y efectúa el proyecto.  
Adicionalmente y en interacción con los cinco procesos principales, el PMI 
identifica las siguientes diez (10) áreas de conocimiento: 
Gestión de la Integración del Proyecto. Reúne el trabajo de todas las áreas. 
Incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la gestión de proyectos. 
Gestión del Alcance del Proyecto. Define lo que forma y lo que no forma parte 
del proyecto. Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. 
Gestión del Tiempo del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. En esta etapa se identifican las posibles fuentes 
de financiación. 
Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 
emprendido. Implementa el Sistema de Gestión de la Calidad por medio de 
políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua. 
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo humano del proyecto. Se definen roles 
y organización jerárquica. 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Describe los flujos y sistemas de 
información. Incluye los procesos requeridos para garantizar la generación, la 
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recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 
final de la información del proyecto sean adecuadas y oportunas.  
Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos relacionados con 
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 
determinado proyecto.  
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos de compra o 
adquisición de productos, servicios o resultados que es necesario obtener para la 
ejecución del proyecto.  
Gestión de los Interesados del Proyecto. Describe los procesos requeridos para 
identificar las personas, grupos u organizaciones que impactan o pueden ser 
impactadas por el proyecto, con el propósito de analizar sus expectativas y de 
desarrollar estrategias de gestión apropiadas que permitan vincular efectivamente 
a los diversos grupos de interés en la ejecución y demás decisiones relacionadas 
al proyecto. 
Es importante resaltar que el alcance de este trabajo sólo se desarrolla para las 
áreas del conocimiento de la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión 
del costo. 
 
3.5 EL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS  
El administrador del proyecto es el principal responsable del funcionamiento del 
proyecto. Así lo expresan (Díez Benjumea, Tobar Guinand, & Gómez Salazar, 
2012, pág. 27) al afirmar que “el gerente del proyecto es el que asume la mayor 
responsabilidad del mismo y es quien debe velar por el logro del objetivo, 
procurando la satisfacción del cliente”. 
El proceso de gerenciamiento de un proyecto requiere de la ejecución de las 
tareas mismas de la administración: planeación, dirección, control y coordinación, 
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todas ellas orientadas hacia el logro del objetivo y considerando los lineamientos 
de calidad, costo, alcance y tiempo establecidos. Ante esta situación, (Gido & 
Clements, 2012, pág. 24) sostienen que “la administración de proyectos es la 
planeación, organización, coordinación, dirección y control de los recursos para 
lograr el objetivo del proyecto. El proceso de la administración de proyectos 
implica dos funciones principales: primero, establecer un plan y luego ejecutarlo 
para lograr el objetivo propuesto”. Por lo tanto, el administrador o gerente de 
proyectos debe poseer habilidades similares a las de aquel que administra una 
organización, desarrollando conocimientos en áreas funcionales como costos, 
recursos humanos, economía, finanzas, mercadeo, estrategia entre muchos otros. 
Además, debe cumplir un rol integrador entre las diferentes áreas o grupos de 
interés que participan dentro del proyecto. 
El (Project Management Institute, 2008, pág. 13) por su parte define al director de 
proyecto como “la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar 
los objetivos del proyecto. El rol del director de proyecto es diferente del de un 
gerente funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente 
funcional se dedica a la supervisión gerencial de un área administrativa, mientras 
que los gerentes de operaciones son responsables de una faceta del negocio 
básico”. Es importante tener presente los requerimientos específicos a desarrollar 
por el director de proyectos bajo la óptica del PMI, pues este estamento manifiesta 
que además de las habilidades específicas a un área y de las competencias 
generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, la dirección de 
proyectos efectiva requiere que el director de proyectos tenga conocimientos 
relacionados a la dirección de proyectos, que conozca el nivel de impacto de la 
aplicación de dichos conocimientos en los proyectos y que desarrolle habilidades 





3.6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
Con el objetivo de llevar a buen fin la gestión de proyectos, es necesario que la 
organización cuente con ciertos elementos claves.  El conjunto de esos elementos 
constituye un sistema de gestión de proyectos en el que cada elemento individual 
se denomina un subsistema. Todos los sistemas se componen de entradas, 
salidas y un proceso que transforma las entradas en salidas, lo mismo sucede con 
cada uno de los componentes de un sistema de gestión de proyectos. 
El sistema de gestión de proyectos consta de siete componentes o subsistemas, 
que son los siguientes: 
a. Sistema de planificación. De todos los elementos del sistema de gestión de 
proyectos, el sistema de planificación es posiblemente el más importante, puesto 
que si se elabora un mal plan probablemente será imposible realizar una correcta 
ejecución del proyecto.  Existe una cierta tendencia a adoptar un planteamiento 
compulsivo, a actuar por actuar, con independencia de si lo que se hace es o no lo 
adecuado.  A menudo la preocupación por las tareas es tan arraigada que parece 
existir la creencia de que si alguien no está haciendo algo relacionado con alguna 
tarea está perdiendo el tiempo. Se considera que la planificación no produce 
resultados y es, por tanto, una pérdida de tiempo.  Esta consideración es 
completamente falsa, ya que una mala o inexistente planificación inevitablemente 
conducirá a una mala realización en el proyecto, lo cual repercutirá enormemente 
tanto en la calidad como en el plazo de terminación del proyecto, ocasionando 
grandes perjuicios.  Una buena planificación además de impactar enormemente en 
la buena realización del proyecto, facilita también en gran medida las tareas que 
se tengan que realizar con posterioridad. 
b. Sistema de información.  El sistema de información es el sistema que se 
encarga de recopilar los datos necesarios para que el director del proyecto sepa si 
el proyecto va en la dirección prevista.  Esta información debe ser puntual. Sin 
embargo, en algunas organizaciones los datos sobre el proyecto son recogidos, 
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introducidos en un ordenador central, procesados y distribuidos a intervalos tan 
largos de tiempo que la información resulta inútil para efectos de control. 
c. Sistema de control.  El control de un proyecto es una de las responsabilidades 
de un director de proyectos.  El sistema de control debe utilizar los datos sobre la 
situación del proyecto para determinar en cualquier etapa de dicho proyecto el 
cómo está desarrollándose con respecto al plan estipulado al inicio de su 
realización, e iniciar acciones correctoras si se produjera alguna discrepancia 
significativa que pudiera conllevar el alejamiento de la consecución de los 
objetivos del proyecto. Debe señalarse que un sistema únicamente de seguimiento 
del proyecto no constituye un sistema de control. 
d. Sistema de técnicas y metodologías.  En todo proyecto se hace uso de 
ciertas técnicas y metodologías para realizarlo, siendo una gran ayuda para la 
realización de un gran número de tareas, consiguiendo por lo tanto una reducción 
en el tiempo de duración de algunas de ellas así como una mejora en la calidad.  
Un ejemplo de tecnologías aplicables al ámbito del proyecto son: el diseño asistido 
por computador, la programación en PERT y CPM, así como los modelos de 
cálculos de costos. 
e. Sistema de organización.  Con el fin de coordinar los esfuerzos de las 
personas, se establece una organización, que debe definir sus límites en cuanto a 
su autoridad, obligaciones y responsabilidad de los participantes.  En el caso de 
que los miembros de un proyecto no tengan autoridad, no se sentirán 
responsables de sus acciones y será el director del proyecto el que tenga que 
tomar todas las decisiones.  El resultado de esta situación es que el director de 
proyecto cargará constantemente con todos los problemas y los miembros del 
proyecto no tendrán conciencia de la repercusión de sus actos en el desarrollo del 
mismo. 
f. Sistema cultural.  La cultura de una organización es el efecto combinado de los 
valores, creencias, actitudes, tradiciones y comportamientos de los miembros de 
esa entidad. Cuando un miembro del equipo de proyecto trasgrede las 
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expectativas culturales de miembros poderosos que formen parte también de 
dicho equipo, se suelen crear problemas. Si una organización ha estado 
practicando la dirección informal de proyectos, la adopción de un sistema 
disciplinado exige un cambio en la cultura de la organización.  El cambio principal 
radica en la planeación, lo cual normalmente genera inconformidades iniciales 
debido a las implicaciones de tiempo y consumo de recursos requeridos. 
Es importante señalar que el éxito en la dirección de proyectos exige cooperación 
entre todos los grupos implicados, y proporciona herramientas para establecer 
fechas de entrega realistas antes de llegar a compromisos con los clientes.  
También es relevante señalar que la introducción de la dirección formal de 
proyectos despierta a menudo resistencia porque la gente no ve ningún beneficio 
en ella, sino que sólo se ven los costos que va a implicar.  Para conseguir que se 
acepte la disciplina, los miembros de la organización deben ver algún beneficio 
para ellos, en lugar de una penalización.  Por desgracia, es el tiempo necesario 
para la planificación del proyecto lo que se contempla como una penalización.  
Hace falta tiempo y experiencia para comprobar que la planificación evita muchos 
problemas y obstáculos más adelante. 
g. Sistema humano.  Uno de los aspectos más difíciles y complicados en la 
dirección de proyectos radica en la administración del talento humano. Es 
completamente cierto que ninguna de las herramientas de la gestión de proyectos 
tiene valor si no hay gente dispuesta a utilizarlas.  Por esta razón, los directores de 
proyectos deben tener grandes aptitudes para las relaciones humanas.   
Entre ellas se incluyen la capacidad para proporcionar liderazgo adecuado a los 
miembros del equipo; capacidad para negociar los recursos necesarios para el 
proyecto con los clientes, los miembros del equipo y otros directivos; habilidades 
para crear un equipo; habilidades de comunicación, y conocimientos de 
motivación.  Un director necesita menos habilidades técnicas pero mayores 
habilidades conceptuales (capacidad para tener una perspectiva de conjunto) y 
mejores habilidades en cuanto a relaciones humanas, conforme se va 
progresando en la organización. 
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3.7 OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
La inadecuada planeación y/o ejecución de un proyecto genera significativas 
pérdidas de tiempo y dinero, razón por la cual deben planearse y ejecutarse 
teniendo presente la premisa de que los proyectos se desarrollan para obtener 
una mejora significativa en la empresa, cumpliendo con las expectativas de 
alcance, tiempo y costo, núcleo fundamental para el éxito de un proyecto. 
En los últimos años, y gracias a que muchas organizaciones han migrado hacia 
modelos de gestión por proyectos, ha evolucionado el concepto de oficina de 
dirección de proyectos. 
Tal y como lo afirma el (Project Management Institute, 2008, pág. 13), una oficina 
de dirección de proyectos “es un cuerpo o entidad dentro de una organización que 
tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y 
coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción” 
Estas entidades concentrarán esfuerzo hacia la definición metodológica para la 
implementación de guías, procedimientos y estándares que se van a utilizar al 
interior de la organización para la gerencia de proyectos, programas y portafolio,  
así como del control y monitoreo de dicha función. 
Además, debe apoyar, asistir y guiar los diferentes procesos y funciones del tema 
de gerencia de proyectos, programas y portafolio, en vía de incrementar las 
posibilidades de éxito y lograr los objetivos del negocio. 
Debe tenerse presente que la implementación de una oficina de proyectos, 
conocida en muchos ámbitos como PMO (Project Management Office) es un 
proyecto en sí mismo, pero para que una empresa desarrolle una oficina de 
administración de proyectos debe existir una justificación de sus beneficios; si 
constituye únicamente un ente burocrático, no debe crearse. 
Dentro de las principales funciones de este estamento se encuentra la de 
contribuir a la estandarización y gestión de proyectos (métodos, plantillas, 
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procedimientos y tipificación). Además, gestiona los proyectos, los programas y el 
portafolio y los vincula con el plan estratégico del negocio. 
(Garnica & López, 2013) expresan que el apoyo de una función de una Oficina de 
Proyectos facilita la administración de proyectos mediante el soporte, en aspectos 
como: 
 La alineación de la estrategia de negocio con los objetivos del 
proyecto/programa 
 El establecimiento de un canal de comunicación y soporte entre los grupos 
del proyecto y la alta gerencia 
 El involucramiento de la alta gerencia en el caso de aspectos críticos donde 
se deba prestar ayuda a los equipos del proyecto  
 La administración del cambio en la organización y la integración funcional. 
 La identificación, comunicación, mitigación y solución de los hallazgos 
claves, riesgos y conflictos 
 La administración de dependencias y restricciones 
 
3.8 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
La realización de un proyecto debe enmarcarse bajo unas condiciones de 
especificaciones (alcance), plazo (tiempo) y presupuesto (costo) determinadas. 
Estas tres restricciones se conocen como el triángulo de restricciones de la 
gestión de proyectos, donde cada lado presenta una restricción (alcance, tiempo, 
costo). Estas restricciones o limitaciones a las que se enfrenta un proyecto 
constituyen el punto focal de la gestión de proyectos, objeto de este trabajo. El 
gerente de un proyecto está llamado a ejecutar un proyecto lo más eficazmente 
posible teniendo en cuenta las restricciones existentes. Por lo anterior, surge la 
“gestión de proyectos” como la disciplina de administrar una serie de recursos 
para obtener un resultado único dentro de un triángulo de restricciones. 
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(Chamoun, 2002, pág. 33) establece el alcance de un proyecto como “la definición 
de lo que incluye y no incluye el proyecto”. (Gido & Clements, 2012, pág. 6) por su 
parte afirman que el alcance del proyecto “es todo el trabajo que se debe realizar 
con el fin de producir todos los entregables del proyecto (producto tangible o los 
elementos que se entregarán), garantizar al cliente que los entregables cumplen 
con los requisitos o criterios de aceptación y lograr el objetivo del proyecto”. 
La gestión del alcance del proyecto contiene los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya el trabajo requerido para ser finalizado de forma 
exitosa. El objetivo fundamental de la gestión del alcance del proyecto es definir y 
controlar que debe ser incluido en el proyecto. 
El Project Management Institute desarrolla cinco procesos dentro de la gestión del 
alcance del proyecto.  
1. Recopilar requisitos: es el proceso que consiste en definir y documentar 
las necesidades de los interesados con el propósito de lograr los objetivos 
del proyecto. 
2. Definir el alcance: es el proceso que consiste en desarrollar una 
descripción detallada del proyecto y del producto. 
3. Crear la EDT (estructura de desglose del trabajo): este proceso consiste 
en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños, y por tanto más fáciles de manejar. 
4. Verificar el alcance: este proceso busca formalizar la aceptación de los 
entregables del proyecto que se han completado. 
5. Controlar el alcance: es el proceso que consiste en monitorear el estado 
del alcance del proyecto y el producto, y en gestionar los cambios 
efectuados a la línea base del alcance. 
La Ilustración 3 brinda una descripción general de los procesos propios de la 
gestión del alcance del proyecto, determinando, sus entradas, herramientas y 
técnicas y salidas. 
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Ilustración 3. Gestión del alcance del proyecto 
 
Fuente. (Project Management Institute, 2008, pág. 104) 
 
Resulta fundamental entender que en el contexto del proyecto, el término alcance 
puede hacer referencia al alcance del producto (características y funciones que 
definen un bien, servicio o resultado) o al alcance del proyecto (trabajo que debe 
realizarse para cumplir con la entrega de un bien, servicio o resultado bajo las 
características y funcionalidades determinadas) 
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3.9 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
Las condiciones temporales naturales del proyecto otorgan gran importancia a la 
gestión del tiempo. El desarrollo de un cronograma que especifique las fechas de 
comienzo y final de cada una de las actividades constituye un mapa de 
navegación que permite identificar retrasos, avances y nivel de ejecución. 
Para el (Project Management Institute, 2008, pág. 129) la gestión del tiempo del 
proyecto “incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del 
proyecto a tiempo”. Para ello desarrolla seis procesos dentro de la gestión del 
tiempo del proyecto, los cuales se explican a continuación: 
1. Definir las actividades: este proceso consiste en identificar las acciones 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 
2. Secuenciar las actividades: mediante este proceso se identifican y 
documentan las interrelaciones entre las actividades del proyecto. 
3. Estimar los recursos de las actividades: durante este proceso, se busca 
estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos y 
suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 
4. Estimar la duración de las actividades: este proceso pretende establecer 
una duración aproximada  para finalizar cada actividad con los recursos 
previamente estimados. 
5. Desarrollar el cronograma: es el proceso que consiste en analizar la 
secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 
restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 
6. Controlar el cronograma: a través de este proceso se da seguimiento al 
estado del proyecto para actualizar su avance y gestionar, en caso de ser 
necesario, cambios a la línea base del cronograma. 
La Ilustración 4 presenta  una descripción general de los procesos propios de la 
gestión del tiempo del proyecto, determinando, sus entradas, herramientas y 
técnicas y salidas. 
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Ilustración 4. Gestión del tiempo del proyecto 
 
Fuente. (Project Management Institute, 2008, pág. 131) 
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3.10 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
Las condiciones de alcance y tiempo impactan de forma directa los costos de un 
proyecto; un alcance mayor, implicará mayores costos y posiblemente mayores 
tiempos de entrega. Si dichos tiempos quieren ser reducidos, se presentará 
entonces un incremento en el costo. 
Al igual que todas las organizaciones, los proyectos cuentan con recursos 
limitados, los cuales deben ser administrados de forma eficiente. La gestión de los 
costos constituye uno de los puntos más críticos dentro de la gestión de proyectos 
pues implica la administración del recurso tal vez más valioso dentro del mundo 
empresarial: el dinero. 
Para el (Project Management Institute, 2008, pág. 165), la gestión de los costos 
del proyecto “incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado”. 
La gestión de costos implica la estimación de costos, la determinación del 
presupuesto y el control de costos, procesos que se explican a continuación: 
1. Estimar los costos: a través de este proceso se desarrolla una aproximación 
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del 
proyecto. 
2. Determinar el presupuesto: es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para 
establecer una línea base de costo autorizada. 
3. Controlar los costos: este proceso consiste en el monitoreo de la situación 
del proyecto para actualizar su presupuesto y gestionar los cambios en la línea 
base de costo. 
La Ilustración 5 presenta  una descripción general de los procesos propios de la 
gestión de los costos del proyecto, determinando, sus entradas, herramientas y 
técnicas y salidas. 
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Ilustración 5. Gestión de los costos del proyecto 
 











4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
El presente trabajo pretende estandarizar la gestión de proyectos de inversión 
para los grupos de procesos de inicio, planeación, seguimiento y control y cierre, 
desarrollando las áreas del conocimiento de la gestión del alcance, tiempo y costo,  
bajo las prácticas de la guía metodológica del PMI, con el fin de cumplir con los 
proyectos de inversión dentro de un alcance, tiempo, costo y calidad predefinidos, 
incluyendo los controles de cambio que se demanden dentro del proceso, evitando 
que no se cumplan con los productos requeridos por los patrocinadores (sponsors) 
y los clientes o interesados (stakeholders), en el tiempo pactado o estipulado y con 
el presupuesto asignado según lo indicado en el mandato producto de la 
factibilidad o caso de negocio o contrato, así como  prever la duplicación de 
esfuerzos y subutilización de recursos. 
Características generales de la solución 
Para describir las acciones inherentes a los grupos de procesos de inicio, 
planeación, seguimiento y control y cierre, así como las áreas del conocimiento de 
gestión del alcance, gestión del tiempo y gestión del costo, objeto de este trabajo, 
apoyados de la guía  metodológica del PMI, se listan a continuación las 
actividades diseñadas y los formatos registros de las actividades ejecutadas. 
Adicionalmente, se documentan los objetivos y alcance de los procedimientos, 




4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL GRUPO DEL PROCESO DE INICIACIÓN 
Objetivo. Definir un proyecto o una nueva fase de un proyecto de inversión ya 
existente, mediante la obtención de autorización formal para comenzarlo. Es decir, 
realizar la apertura formal del proyecto de inversión. 
Alcance. Inicia con la designación del responsable del proyecto e involucra 
actividades como la elaboración del cronograma del plan para la gestión del 
alcance, tiempo y costo del proyecto de inversión. 
4.1.1 Actividad PI 1. Designar el responsable del proyecto 
Nombrar formalmente el funcionario responsable del proyecto, de acuerdo con las 
características del proyecto.  
Durante el grupo de procesos de iniciación, el responsable del proyecto puede ser 
cambiado. En dicho caso, se deberá guardar evidencia de dichos cambios en el 
historial del proyecto. 
Como registro de esta actividad debe quedar debidamente diligenciado y 
aprobado el formato “Nombramiento responsable del proyecto” por parte del 
autorizado de realizar la designación y oficialización del responsable del proyecto. 
Anexo-1. 
Para designar el responsable del proyecto se requiere el nombre, apellido de la 
persona y cargo del funcionario dentro de la organización. 
4.1.2 Actividad PI 2. Levantar toda la información de la etapa de la 
formulación del proyecto de inversión.  
Se deberá contar con toda la información derivada de la etapa de formulación de 
un proyecto de inversión, donde se cuente con la viabilidad, o caso de negocio o 
contrato del proyecto. Esta opción se genera automáticamente cuando se oficializa 
el nombramiento del responsable del proyecto (Actividad PI 1), con el propósito de 




4.1.3 Actividad PI 3. Contar con el informe resumen 
Contar con el formato pre-diligenciado “Resumen de la identificación y análisis del 
problema, necesidad u oportunidad obtenidos de la etapa de formulación de un 
proyecto de inversión” Anexo - 2. Esta opción se genera automáticamente cuando 
se oficializa el nombramiento del responsable del proyecto (Actividad PI 1), con el 
propósito de poner a disposición la información derivada de la etapa de la 
formulación del proyecto. 
4.1.4 Actividad PI 4. Diligenciar los formularios faltantes del Informe resumen 
Diligenciar los formularios faltantes del formato “Resumen de la identificación y 
análisis del problema, necesidad u oportunidad obtenidos de la etapa de 
formulación de un proyecto de inversión”. Con base en lo documentado en la 
etapa de formulación del proyecto de inversión, el responsable del proyecto 
asignado, deberá diligenciar totalmente los formularios del formato que 
complemente la información que no provenga de la etapa de formulación. 
 
Se deberá diligenciar el formulario “Situación esperada del proyecto”. La 
información restante del resumen, se obtiene de manera automática de la etapa 
de la formulación del proyecto. Posteriormente, el responsable del proyecto 
asignado, deberá revisar la información consignada en éste y firmar en señal de 
aceptación. 
Como registro de esta actividad debe quedar debidamente diligenciado y 
aprobado el Formato “Resumen de la identificación y análisis del problema, 
necesidad u oportunidad obtenidos de la etapa de formulación de un proyecto de 
inversión”. 
Una vez se haya terminado de diligenciar el “Resumen de la identificación y 
análisis del problema, necesidad u oportunidad obtenidos de la etapa de 
formulación de un proyecto de inversión” por parte del responsable asignado, 
pasará para su aprobación por parte del sponsor (patrocinador del proyecto). En 
este proceso, el sponsor podrá solicitar ajustes sobre la información depositada en 
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el “Resumen de la identificación y análisis del problema, necesidad u oportunidad 
obtenidos de la etapa de formulación de un proyecto de inversión” con el fin de 
que el responsable asignado del proyecto actualice el formato y sea enviado 
nuevamente para obtener la aprobación (este proceso se repite las veces que se 
requiera). Todos los ajustes que se efectúen en el “Resumen de la identificación y 
análisis del problema, necesidad u oportunidad obtenidos de la etapa de 
formulación de un proyecto de inversión”  deben almacenarse como historial del 
proyecto. 
Finalmente el sponsor aprobará el contenido del formato y firmará en señal de 
aprobación para la impresión final del soporte documental. Inmediatamente, se 
deberá informar al responsable del proyecto y al superior jerárquico que designó al 
responsable del proyecto y este último podrá acceder a la información del 
“Resumen de la identificación y análisis del problema, necesidad u oportunidad 
obtenidos de la etapa de formulación de un proyecto de inversión”. 
4.1.5 Actividad PI 5. Conformar el equipo del proyecto 
Conformar el equipo del proyecto para organizar el proyecto. Seleccionar los 
funcionarios que tendrán bajo su responsabilidad la elaboración del acta de 
constitución y del plan del proyecto. Esta selección la realizará el superior 
jerárquico que designó al responsable del proyecto, pero con base en sugerencia 
de éste último. 
El responsable del proyecto, será el competente para la incorporación o 
desvinculación del personal del equipo del proyecto, siempre acompañado de la 
aprobación del responsable de su designación (superior jerárquico). Se debe 
almacenar el historial del proyecto. 
Para designar un integrante del equipo del proyecto se requiere el nombre y 
apellido del funcionario de la organización, dato obtenido de la base de datos de la 
empresa a través de la cédula. 
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Durante el grupo de proceso de iniciación, los integrantes del equipo del proyecto 
pueden ser cambiados, en dicho caso, se deberá guardar evidencia de tales 
modificaciones en el historial del proyecto. 
Una vez realizada la designación formal de los integrantes, cada integrante deberá 
contar con la siguiente información: 
 
1. Toda la información derivada de la etapa de formulación de un proyecto 
de inversión. 
2. El “Resumen de la identificación y análisis del problema, necesidad u 
oportunidad obtenidos de la etapa de formulación de un proyecto de 
inversión”. 
Como registro de esta actividad debe quedar debidamente diligenciado y 
aprobado el Formato “Nombramiento del equipo del proyecto” Anexo - 3. 
4.1.6 Actividad PI 6. Levantar el acta de constitución  
El responsable asignado para el proyecto, junto con el equipo de trabajo, deberán 
contar con el formato “Acta de Constitución del Proyecto de Inversión”, para 
levantar la información que se requiere en dicha acta, validando que la información 
obtenida  sea  coherente y pertinente para el posterior desarrollo del proyecto de 
inversión.  
El responsable asignado del proyecto, con la asesoría de su equipo de trabajo, 
puede identificar la no coherencia de la información del acta, sea porque el 
proyecto de inversión se deba reformular (modificar el alcance, tiempo y costo), 
aplazar o cancelarlo, en cuyo caso se requerirá ajustar desde la formulación. En 
los casos anteriores, el responsable asignado del proyecto, junto con su equipo de 
trabajo, deberá solicitar autorización al sponsor y los stakeholders (los 
interesados) con previo visto bueno del superior jerárquico que lo designó como 
responsable del proyecto para poder actuar y efectuará los ajustes que se 
demanden para el proyecto de inversión. 
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La autorización para reformular o aplazar o cancelar el proyecto de inversión, 
deberá tramitarse a través del diligenciamiento del “Formato de autorización para 
reformular o cancelar el proyecto“ Anexo - 4. En este formato se deberá indicar 
inicialmente si la solicitud es para reformular, aplazar o cancelar el proyecto; en los 
tres casos se deberá ingresar una justificación general de la solicitud. Si la 
solicitud es para reformular, el responsable deberá indicar que módulos se van a 
modificar. 
Una vez se obtenga la autorización por  parte de los sponsors y los stakeholders y 
se tenga el visto bueno del superior jerárquico que designó al responsable del 
proyecto, el responsable asignado del proyecto, deberá reformular el proyecto de 
inversión, es decir, deberá reiniciar las actividades que la modificación afecte y 
que son inherentes a la formulación y a la posterior etapa de la gestión de 
proyectos.  
 
La reformulaciones, aplazamiento y cancelaciones al proyecto, deberán guardarse 
en el historial del proyecto y en el banco de proyectos de la organización y deberá 
estar disponible para el responsable asignado del proyecto, el equipo de trabajo, el 
sponsor, los stakeholders y el superior jerárquico que designó al responsable del 
proyecto. 
  
En caso de que el responsable del proyecto considere que la información 
consignada en el acta es coherente y pertinente continuará con la siguiente 
actividad. 
4.1.7 Actividad PI 7. Diligenciar los formularios faltantes del Acta de 
Constitución 
Diligenciar el Acta de Constitución del Proyecto de Inversión. El responsable del 
proyecto asignado con el acompañamiento del equipo del proyecto designado, 
deberá diligenciar los formularios del “Acta de Constitución del Proyecto de 
Inversión” que autoriza formalmente la realización del proyecto de inversión.  
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Una vez se haya terminado de diligenciar el Acta de Constitución del Proyecto de 
Inversión por parte del responsable asignado y su equipo de trabajo, pasará para 
su revisión al sponsor, stakeholders y superior jerárquico que lo asignó como 
responsable del proyecto (ver actividad PI 1) con el fin de obtener el visto bueno. 
En este proceso, el sponsor, stakeholders y superior jerárquico, podrán solicitar 
ajustes sobre la información depositada en el Acta de Constitución del Proyecto de 
Inversión, con el fin de que el responsable asignado del proyecto, junto con su 
equipo de trabajo actualicen el formato y sea enviado nuevamente para obtener el 
visto bueno (este proceso se repite las veces que se requiera).  
 
En caso de que el ajuste solicitado por parte del sponsor, stakeholders y superior 
jerárquico no sea coherente y pertinente con la formulación del proyecto, el 
responsable asignado deberá solicitar autorización al sponsor con previo visto 
bueno del superior jerárquico que lo designó como responsable del proyecto, para 
reformular o aplazar o cancelar el proyecto de inversión y realizar los pasos de 
reformulación o aplazamiento  o cancelación definidos en la actividad PI 6. 
 
Todos los ajustes que se efectúen en el Acta de Constitución del Proyecto de 
Inversión, se deben almacenar como el historial del proyecto y en el banco de 
proyectos de la organización.  
 
Posteriormente, cuando se cuente con el visto bueno del acta por parte del 
sponsor, stakeholders y superior jerárquico, quien diligenció el formato deberá 
revisar la información consignada en ésta y firmar en señal de aceptación, para 
posteriormente ser enviado al sponsor para su aprobación. 
 
En este proceso, el sponsor podrá solicitar ajustes sobre la información depositada 
en el Acta de Constitución del Proyecto de Inversión, con el fin de que el 
responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, actualice el 
formato y sea enviado nuevamente para obtener su aprobación (este proceso se 




Todos los ajustes que se efectúen en el Acta de Constitución del Proyecto de 
Inversión se deben almacenar como el historial del proyecto y en el banco de 
proyectos de inversión de la organización. 
Finalmente el sponsor aprobará el contenido del formato y firmará en señal de 
aprobación para la impresión final del soporte documental. 
4.1.8 Actividad PI 8. Elaborar el cronograma para la formulación del plan del 
proyecto en lo que respecta al alcance, tiempo y costo. 
El responsable asignado y su equipo de trabajo, establecerán una fecha de inicio y 
de finalización, y su respectivo responsable para cada uno de los procesos del 
grupo de procesos de planeación para las áreas del conocimiento de gestión del 
alcance, tiempo y costo (clasificados por área del conocimiento), que son los 
siguientes: 
 Área de conocimiento: gestión del alcance 
o Proceso: definir alcance 
o Proceso: levantar requisitos 
o Proceso: crear la EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo) 
 Área de conocimiento: gestión del tiempo 
o Proceso: definir actividades 
o Proceso: definir la secuencia de las actividades  
o Proceso: estimar los recursos de las actividades  
o Proceso: estimar la duración de las actividades  
o Proceso: obtener el cronograma 
 Área de conocimiento: gestión del costo 
o Proceso: estimar los costos 
o Proceso: elaborar presupuesto 
Para cada responsable del cumplimiento de cada actividad del plan (alcance, 
tiempo y costo) del proyecto de inversión, se requiere el nombre, apellido, cargo 
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del funcionario de la organización, información que se obtiene de la base de datos 
de la empresa a través de la cédula. 
Al final, deberá consolidar la estimación de duraciones y el cronograma de 
actividades con fechas de inicio y final y responsables de cada actividad. 
Esta actividad PI 8, deberá ejecutarse bajo herramientas como Open Gantt, 
Project Gantt o Microsoft Project en la versión actualizada que se encuentre en la 
organización.  
Para finalizar la actividad, se deberá consolidar el plan del proyecto con respecto 
al alcance, tiempo y costo. El responsable asignado con el acompañamiento de su 
grupo de trabajo, se encargará de ingresar en Open Gantt, Project Gantt o 
Microsoft Project el plan del proyecto en lo referente al alcance, tiempo y costo, 
que no es más, que el resultado de la actividad 8 de forma integrada. 
Posteriormente, se adjunta el archivo generado en Open Gantt, Project Gantt o 
Microsoft Project. Como constancia de la ejecución de esta actividad, se generará 
el “Formato Plan del alcance, tiempo y costo del proyecto” con la información que 
se ingresó en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project Anexo - 6. Finalmente 
el responsable del proyecto (actividad PI 1) aprobará el contenido del formato y 
firmará en señal de aprobación para la impresión final del soporte documental. 
El plan del proyecto para el alcance, tiempo y costo se elabora para: 
 Obtener un documento base de Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project 
único, aprobado y actualizado de consulta y referencia de todos los aspectos 
que se planificaron para el proyecto y que se deben gestionar hasta el final del 
mismo. 
 Plasmar todos los cambios a los datos y parámetros de la planificación, que se 
aprueben en la ejecución del proyecto y tener un documento único de registro, 
consolidación y aprobación de estos cambios. 
 Documentar la historia de la gestión que se le realizó al proyecto. 
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 Contar con un documento (Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project) 
único y formal con base en el cual se ejecutarán los procesos de seguimiento 
y control, así como el cierre, para identificar posibles desviaciones e 
implementar las acciones pertinentes y los controles de cambio que se 
requieran. 
4.1.9 Actividad PI 9. Generar un consolidado 
Generar un consolidado (informe) de los registros generados en el grupo de 
procesos de iniciación (actividad PI 1 hasta actividad PI 8). El responsable 
asignado deberá revisar dicha información en el Banco de Programas y Proyectos 
de la organización. 
La información consolidada debe contener los siguientes registros: 
1. Formato del nombramiento del responsable de proyecto (Actividad PI 1) Anexo 
- 1.  
2. Formato “Resumen de la identificación y análisis del problema, necesidad u 
oportunidad obtenidos de la etapa de formulación de un proyecto de inversión” 
(Actividad PI 4) Anexo - 2. 
3. Formato del Nombramiento del equipo de proyecto (Actividad PI 5) Anexo - 3. 
4. Formato de autorización para reformular o cancelar el proyecto (Actividad PI 6) 
 (Aplica en caso de haberse reformulado o cancelado en proyecto) Anexo - 4. 
5. Formato “Acta de Constitución del Proyecto de Inversión” (Actividad PI 7) 
Anexo - 5. 
6. Plan del proyecto para el alcance, tiempo y costo “Formato Plan del proyecto” 
(Actividad PI 8) Anexo - 6. 
La gestión de este proceso determinada en esta etapa, se deberá verificar y 
controlar en el grupo de procesos de seguimiento y control. 
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4.2 PROCEDIMIENTO PARA EL GRUPO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
Objetivo. Planificar el curso de acción requerido para lograr los entregables 
(objetivos) y el alcance del proyecto de inversión a desarrollar. La finalidad de este 
proceso es realizar la planificación inicial del proyecto de inversión para el alcance, 
tiempo y costo, que se realiza exclusivamente sobre la base de lo definido en el 
Acta de Constitución del Proyecto de Inversión. 
4.2.1 ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTO GESTIÓN DEL 
ALCANCE 
Inicia con el análisis de la información básica de entrada, e implica la formulación 
del plan en las áreas de la gestión del alcance, tiempo y costo del proyecto de 
inversión para su posterior ejecución.  
4.2.1.1 Actividad PA 1. Analizar la información consolidada en la Actividad PI 
9. 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, con los 
stakeholders y el sponsor, podrán analizar el consolidado (informe) de los registros 
generados en el grupo de procesos de iniciación (Actividad PI 9). 
4.2.1.2 Actividad PA 2. Definir las Estructuras de Control  
El responsable asignado del proyecto con su equipo de trabajo, deberán 
descomponer el objeto del proyecto en estructuras de control (Nivel I) y éstos a su 
vez subdividirlos en lotes de trabajo (Nivel II) hasta alcanzar el nivel más bajo 
(Nivel n) a ser informado o controlado, teniendo en cuenta que el control se ejerce 
sobre la calidad del producto, su oportunidad, sin perder el control de triángulo de 
restricciones del proyecto (alcance, tiempo y costo). 
Además, la subdivisión se debe ejercer de tal manera que a cada estructura de 
control y lote de trabajo pueda reconocérsele claramente sus requisitos para 
cumplir con el entregable, su propio responsable y alcance pero teniendo en 
cuenta que el trabajo especificado en cada nivel de la estructura de división del 
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trabajo – EDT es la suma del trabajo especificado en los elementos del nivel 
inferior en los que ha sido subdividido.  
Los diferentes lotes desarrollan todo y solo el trabajo que se debe realizar en el 
proyecto de inversión. 
Para cada estructura de control el responsable asignado del proyecto con su 
equipo de trabajo, deberá levantar los requisitos del entregable en el que se 
pueden incluir la información sobre requisitos técnicos, tecnológicos, legales, 
requisitos de seguridad, de desempeño, etc., tanto funcionales como no 
funcionales. Este levantamiento de requisitos se puede lograr a través de 
entrevistas, grupos de opinión, técnicas grupales de creatividad, técnicas grupales 
de toma de decisiones, cuestionarios y encuestas, visitas a proveedores, 
empresas, prototipos, parámetros, entre otros. 
Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las 
necesidades de los stakeholders (interesados de los entregables) a fin de cumplir 
con los objetivos del proyecto de inversión. El éxito del proyecto depende 
directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos del 
proyecto y del producto. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y 
expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros 
interesados. Estos requisitos deben recabarse, analizarse y registrarse con un 
nivel de detalle suficiente, que permita medirlos una vez que se inicia el proyecto.  
Recopilar requisitos significa definir y gestionar las expectativas del cliente. Los 
requisitos constituyen la base de la EDT. La planificación del tiempo-cronograma, 
del presupuesto-costo y de la calidad, se efectúa en función de ellos. El desarrollo 
de los requisitos comienza con un análisis de la información contenida en el Acta 
de constitución del proyecto de inversión. 
En esta actividad se deberá diligenciar el formato “Alcance para las estructuras de 
control” Anexo - 7.  Del Acta de constitución del proyecto de inversión (Actividad PI 
6), se deben obtener los entregables del nivel I – Estructuras de Control (Primera 
36 
 
versión), donde se deberá definir los entregables específicos que se obtendrán 
como resultado final del proyecto. El responsable asignado del proyecto con el 
apoyo del equipo de trabajo, podrán ingresar o modificar las Estructuras de 
Control que se acuerden y definan con el sponsor y los stakeholders.  
Se deberá ingresar o asignar para cada estructura de control el nombre del 
responsable que se encargará de la planeación, y posterior ejecución, seguimiento 
y control y cierre de dicho entregable. Solo se debe tener un responsable por cada 
estructura de control, pero un responsable puede ser asignado a varias 
estructuras de control. Para cada responsable se requiere el nombre, apellido de 
la persona y cargo del funcionario de la organización, dato obtenido de la base de 
datos de la empresa a través de la cédula. 
Debe tenerse presente que un entregable, es un bien o servicio que se obtiene 
con la ejecución de una o varias actividades y que la meta física es el número de 
unidades de un entregable que se espera lograr, para lo cual deberá ingresar 
dicho campo indicando el número de unidades, por ejemplo (número de equipos, 
metros cuadrados, número de laboratorios, etc.).  
El formato “Alcance para las estructuras de control” será aprobado por parte de los 
interesados. 
4.2.1.3 Actividad PA 3. Definir los Lotes de Trabajo 
Definir los lotes de trabajo, para cada una de las respectivas estructuras de control 
definidas en la actividad anterior (Actividad PA 2). 
Los entregables del segundo nivel son componentes más pequeños que quedan 
definidos a nivel de lotes de trabajo, los cuales son los más bajos en la EDT y a 
los que se les definirá posteriormente las actividades y tareas con sus respectivas 
duraciones, recursos, costos y condiciones de calidad. 
Para cada estructura de control asignada al responsable, se deberá diligenciar un 
formato de “Alcance para los lotes de trabajo” Anexo - 8. 
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En esta actividad se deberá diligenciar el formato “Alcance para los lotes de 
trabajo”, y se deberá ingresar para cada estructura de control el nombre del lote de 
trabajo y así mismo asignar el responsable que se encargará de la planeación, y 
posterior ejecución, seguimiento y control y cierre de dicho lote de trabajo. Solo se 
debe tener un responsable por cada lote de trabajo, pero un responsable puede 
ser asignado a varios lotes de trabajo y un responsable de una estructura de 
control, puede estar asignado como responsable de uno o varios lotes de trabajo. 
Para cada responsable se requiere el nombre, apellido de la persona y cargo del 
funcionario de la organización, que se obtiene de la base de datos de la empresa 
a través de la cédula. 
La clasificación según forma de cálculo para cada lote de trabajo, deberá ser igual 
a como se especificó para cada estructura de control.  
Se debe enumerar cada uno de los entregables a nivel de lotes de trabajo 
asociando la enumeración de su respectiva estructura de control, por ejemplo: 
 1. Estructura de control 
 1.1 Lote de trabajo 
 1.2 Lote de trabajo 
 1.n Lote de trabajo 
2. Estructura de control 
 2.1 Lote de trabajo 
 2.2 Lote de trabajo 
 2.n Lote de trabajo 
N. Estructura de control 
 N.1 Lote de trabajo 
 N.2 Lote de trabajo 




El formato “Alcance para los lotes de trabajo” será aprobado por parte de los 
interesados. 
4.2.1.4 Actividad PA 4. Generar el gráfico tipo organigrama  
Generar el gráfico tipo organigrama con el nombre del proyecto, nombre de cada 
estructura de control y cada lote de trabajo con su respectivo responsable, meta 
física programada, fecha de inicio y fecha final. 
 
Se deberá generar el formato “Estructura de división del trabajo EDT gráfico” 
Anexo - 9. El responsable asignado del proyecto y su equipo de trabajo,  así como 
el sponsor y los stakeholders tendrán disponible el grafico tipo organigrama – 
EDT. 
4.2.1.5 Actividad PA 5. Generar un consolidado 
Generar un consolidado (informe) de los registros creados en el grupo de 
procesos de planeación y área del conocimiento gestión del alcance (actividad PA 
2 hasta actividad PA 5). El responsable asignado del proyecto junto con su equipo 
de trabajo, deberán revisar dicha información en el Banco de Programas y 
Proyectos de la organización. 
La información consolidada debe contener los siguientes registros: 
1. Formato Alcance para las estructuras de control (Actividad PA 3) Anexo - 7. 
2. Formato Alcance para los lotes de trabajo (Actividad PA 4) Anexo - 8. 
3. Formato Estructura de división del trabajo EDT gráfico (Actividad PA 5). Anexo 
– 9.  
En caso de que el responsable asignado del proyecto junto con su equipo de 
trabajo, en la gestión del alcance deba modificar (eliminar o adicionar, o ajustar 
sus metas) del proyecto, deberá solicitar un control de cambio, mediante el 
formato “Gestión de cambios” Anexo - 10, con el fin de obtener autorización por 
parte del superior jerárquico y el visto bueno del sponsor y los interesados. 
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Una vez obtenida la autorización y el visto bueno, se procederá a efectuar las 
modificaciones pertinentes desde la etapa de la formulación del proyecto de 
inversión por parte del responsable asignado del proyecto junto con su equipo de 
trabajo. Aplicado este control de cambio, se deberá guardar el historial del 
proyecto anterior y posteriormente se deberán generar la nueva versión del 
proyecto de inversión y las nuevas versiones de los informes efectuados hasta el 
momento del control de cambio. 
Así mismo se deberá llevar un consecutivo de los controles de cambio en el 
formato “Gestión de cambios” que surja durante el ciclo de vida del proyecto hasta 
su cierre.  
4.2.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTO GESTIÓN DEL TIEMPO  
El responsable asignado del proyecto y su equipo de trabajo, deberán determinar 
a qué nivel de detalle se desglosarán las actividades para cada una de las 
estructuras de control y sus lotes de trabajo. Para esto se tomarán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. Si una estructura de control no tiene lotes de trabajo, a esta estructura de 
control se le deben definir las actividades. Si una estructura de control tiene 
lotes de trabajo, es a cada uno de los lotes de trabajo a los que se le debe 
definir las actividades y no a la estructura de control. 
2. El nivel de detalle de las actividades se definirá de acuerdo con las 
necesidades de seguimiento y control que se identifiquen con los sponsors 
(patrocinadores) y stakeholders (interesados). 
3. De acuerdo con las características técnicas y magnitud del proyecto, se 
debe definir un nivel de detalle que en realidad se pueda identificar al inicio 
del proyecto de inversión y controlar posteriormente durante el ciclo de vida 
del mismo. 
4. De acuerdo con la tecnología informática disponible (Open Gantt, Project 
Gantt o Microsoft Project) se debe determinar un nivel de detalle que no 
sobrepase las capacidades de esta tecnología y de la organización. 
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5. Si en el proyecto intervendrán contratistas, el nivel de detalle de las 
actividades debe permitir un seguimiento y control a los resultados que 
debe entregar el contratista.  
4.2.2.1 Actividad PT 1. Cargar lógicamente las estructuras de control con sus 
lotes de trabajo en un archivo (Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project) 
Se debe generar un archivo en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en 
su versión actualizada que se encuentre en la organización, donde se cargue 
lógicamente las estructuras de control con sus lotes de trabajo capturadas de la 
Actividad PA 3 y Actividad PA 4. 
4.2.2.2 Actividad PT 2. Definir las actividades para cada Estructura de control 
y sus Lotes de trabajo 
Definir las actividades propias y adicionales del proyecto para cada una de las 
estructuras de control y sus lotes de trabajo que se cargaron en Open Gantt,  
Project Gantt o Microsoft Project en la Actividad PT 1. 
 
De acuerdo con la estructura de división del trabajo - EDT y con el alcance de 
cada estructura de control y cada lote de trabajo, se deberá definir un listado de 
las actividades técnicas y adicionales ordenándolas en columna con un criterio de 
construcción o ejecución lógico para cada estructura de control o lote de trabajo.  
 
Los responsables de las estructuras de control y los lotes de trabajo deberán 
aportar información acerca de las actividades de un modo más depurado y real.  
 
Algunos ejemplos de actividades adicionales que requiere el proyecto, diferentes a 
las técnicas son: los trámites de financiación, permisos y licencias, importaciones, 
trámites ambientales, trámites legales o jurídicos entre otros. 
 
Nunca debe confundirse una actividad con un producto. 
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4.2.2.3 Actividad PT 3. Definir la secuencia de las actividades  
Definir la secuencia de las actividades ingresadas en Open Gantt, Project Gantt o 
Microsoft Project en su versión actualizada que se encuentre en la organización. 
 
A las actividades ingresadas en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en 
la Actividad PT 2, se les deberá definir qué actividades preceden y suceden a 
otras y las interrelaciones entre ellas, teniendo presente que se requiere de un 
orden lógico de cada una de las actividades. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en un proyecto pueden existir los 
siguientes tipos de dependencias: 
 
a. Dependencias obligatorias: son aquellas inherentes a la naturaleza del 
trabajo que se está realizando. Comprenden frecuentemente limitaciones 
físicas (en un proyecto de construcción es imposible levantar la estructura 
hasta que no se hayan construido los cimientos; en un proyecto electrónico, 
se debe construir un prototipo antes de probarlo). 
 
b. Dependencias discrecionales: son aquellas definidas por el equipo de 
dirección del proyecto. Se deben utilizar con cuidado (y completamente 
documentadas), puesto que pueden limitar las posteriores opciones de 
programación. Las dependencias discrecionales normalmente se definen 
con base en los conocimientos de:  
 "Mejores prácticas" dentro de un área de aplicación particular.  
 Algunos aspectos poco usuales del proyecto donde es preferible 
una secuencia específica, aunque existan otras secuencias 
aceptables. 
 
c. Dependencias externas: son aquellas que implican una relación entre 
las actividades del proyecto y otras actividades no pertenecientes al 
proyecto. Por ejemplo, la prueba de un proyecto de software puede 
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depender de que el hardware donde debe probarse esté disponible. 
Además deben considerarse todas las restricciones o factores que limitan 
las opciones de ejecución del proyecto y los supuestos o factores de 
riesgos que pueden presentarse en la ejecución del proyecto, para definir 
correctamente estas dependencias de actividades. 
 
Una vez identificado el tipo de dependencia se procede a definir la tipología del 
secuenciamiento, el cual puede ser: 
 
 Comienzo con Comienzo (CC) 
 Final con Final (FF)  
 Final con Comienzo (FC) 
 Comienzo con Final (CF).  
 
Así mismo se determinar el tiempo de adelanto o atraso respecto a la actividad 
predecesora identificada.  
Ejemplo de adelanto: La “viabilidad económica” puede comenzar cuando la 
“viabilidad legal” tenga un avance del 50%, y de retraso: La “viabilidad económica” 
debe comenzar a los 30 días de finalizada la “viabilidad legal”.  
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, deberá 
ingresar el tiempo en horas o días o semanas o meses o en porcentaje; en signo 
negativo cuando sea adelanto y en signo positivo cuando sea atraso. 
4.2.2.4 Actividad PT 4. Definir el calendario laboral 
Definir el calendario laboral en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en su 
versión actualizada que se encuentre en la organización. 
 
Definir el número de horas que se trabajará por día y el número de días que se 
trabajará en el mes, teniendo en cuenta si se va a trabajar fines de semana o 
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festivos. Esta elección afectará la duración de las actividades el cual la realizará el 
responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo. 
 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, deberá 
respetar los ambientes organizacionales y los procesos de la empresa, cuando 
definan el calendario laboral. 
4.2.2.5 Actividad PT 5. Estimar los recursos 
Estimar los recursos que demandará la futura ejecución de cada actividad 
ingresada en un archivo en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en 
versión actualizada que se encuentre en la organización. 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, estimarán 
los recursos que demande cada actividad, clasificándolos por categoría de 
recurso: mano de obra, materiales e insumos, equipos, muebles y enseres, 
intangibles, entre otros. Adicionalmente deberá indicar el tipo de recurso, 
especificando si es de trabajo, material o costo. 
Los recursos humanos de la organización requeridos en esta actividad se deberán 
obtener de la Base de Datos de la empresa. 
4.2.2.6 Actividad PT 6. Estimar cantidad de recursos 
Estimar cantidad de recursos que demandará la futura ejecución de cada actividad 
ingresada en un archivo en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en 
versión actualizada que se encuentre en la organización. 
 
De acuerdo con la identificación de los recursos de la Actividad PT 5, el 
responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, procederán a 
estimar la cantidad de dichos recursos por cada actividad.  
 
Cuando haya contrataciones, el control y desarrollo de cada estructura de control 
o lote de trabajo así como los requerimientos de recursos serán responsabilidad 
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únicamente del contratista (ya que es él quien tiene el manejo del recurso), por lo 
que para el desarrollo del cronograma no se requiere efectuar esta estimación con 
dicho nivel de detalle pues él debe responder por el triángulo de restricciones 
(alcance, tiempo, costo y calidad). 
4.2.2.7 Actividad PT 7. Estimar el tiempo disponible para el uso del recurso 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, definirá el 
tiempo en que estarán disponibles el o los recursos asignados por actividad. Esta 
estimación podrá realizarse en horas, días, semanas, meses; respetando el 
calendario laboral que se haya definido para el proyecto. 
4.2.2.8 Actividad PT 8. Estimar la duración de las actividades 
Estimar la duración de las actividades ingresadas en un archivo en Open Gantt, 
Project Gantt o Microsoft Project en versión actualizada que se encuentre en la 
organización. 
 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, procederán a 
estimar la duración de las actividades, de acuerdo con los recursos asignados, con 
el tiempo disponible para el uso de los recursos y al calendario laboral asignado. 
Así mismo, establecerán la fecha inicio y la fecha fin estimada para cada actividad 
respetando la secuencia que se levante de acuerdo a parámetros, condiciones de 
especificaciones técnicas, de juicios de expertos, de lecciones aprendidas en otros 
proyectos, entre otros.  
 
Para estimar la duración de las actividades es importante conocer información 
histórica referente al tiempo requerido para ejecutar las actividades de proyectos 
similares al que se está programando. Las etapas anteriores del proyecto, pueden 
proveer información de actividades para depurar la ordenación, precedencias, 
duraciones etc., que deben ser tenidas en cuenta cuando se están estimando 
estas variables en el proyecto.  
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4.2.2.9 Actividad PT 9. Definir los hitos del proyecto 
Definir los hitos del proyecto en un archivo en Open Gantt, Project Gantt o 
Microsoft Project en versión actualizada que se encuentre en la organización. 
 
De acuerdo con el tipo de proyecto, sus características, objetivo y los tipos de 
controles que exigen los involucrados e interesados en el proyecto, el responsable 
asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, definirán los entregables 
(hitos) parciales o definitivos, producto de la ejecución de un grupo de actividades, 
que representa una fecha clave en que debe darse por cerrada la ejecución del 
entregable y proyecto. Así mismo deberá asignar el responsable del cumplimiento 
para cada hito o entregable, el cual se deberá obtener de la Base de Datos de la 
organización. 
  
Adicionalmente, se identificarán la(s) actividad(es) o hito(s) predecesor(es) con la 
característica de secuencia y establecerán la fecha límite de entrega y los datos 
del responsable del cumplimiento de la entrega del hito. 
4.2.2.10 Actividad PT 10. Obtener el cronograma de actividades 
Obtener el cronograma de actividades para ejecutar el proyecto generado en  un 
archivo en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en versión actualizada 
que se encuentre en la organización. 
De las actividades anteriores, se obtendrá cronograma de actividades, en el cual 
se definirá el tiempo requerido para realizar las actividades, y que depende de la 
complejidad de éstas y de la disponibilidad de los recursos asignados. En el 
cronograma se refleja la distribución en el tiempo de la ejecución de cada 
actividad.  
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, deberán 
entregar el cronograma de actividades (diagrama de Gantt), e informar la Ruta 
Crítica mediante el uso de la Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica (GERT) y 
la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT). 
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La numeración dada a las estructuras de control y los lotes de trabajo de la EDT, 
deben ser concordantes con la numeración creada en el programa Open Gantt o 
Project Gantt o Microsoft Project en versión actualizada. 
4.2.2.11 Actividad PT 11. Determinar los criterios para controlar el 
cronograma 
Controlar el cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base 
del cronograma. 
Debido a que los informes de control y seguimiento no sólo reportan el avance de 
cada actividad del programa, sino que también deben comparar este avance con 
respecto lo que se debería llevar ejecutado hasta el momento de corte, en 
términos porcentuales, se requiere que el responsable asignado del proyecto junto 
con su equipo de trabajo, documenten cómo se estimará el avance que se debería 
llevar hasta la fecha de corte de cada período de seguimiento. 
4.2.2.12 Actividad PT 12. Generar un consolidado 
Generar un consolidado (informe) de los registros generados en el grupo de 
procesos de planeación y área del conocimiento gestión del tiempo (actividad PT 2 
hasta actividad PT 10). El responsable asignado deberá revisar dicha información 
en el Banco de Programas y Proyectos de la organización. 
La información consolidada debe contener los siguientes registros: 
1. Formato “Cronograma para la ejecución del proyecto” (Actividad PT 2 
hasta Actividad PT 10). Anexo -11.  
2. Formato “Criterios para controlar el cronograma para ejecutar el proyecto” 
Anexo -11. 
La gestión del tiempo determinada en esta etapa se deberá controlar en el 
cronograma en el grupo de procesos de seguimiento y control. 
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En caso de que el responsable asignado del proyecto junto con su equipo de 
trabajo, en la gestión del tiempo deba modificar o ajustar el cronograma para la 
entrega de las estructuras de control y lotes de trabajo del proyecto, deberá 
solicitar un control de cambio, mediante el formato “Gestión de cambios” – Anexo-
10, con el fin de obtener autorización por parte del superior jerárquico y el visto 
bueno del sponsor y demás stakeholders. 
Una vez obtenida la autorización y el visto bueno, se procederá a efectuar las 
modificaciones pertinentes en la gestión del alcance del proyecto inversión por 
parte del responsable asignado del proyecto. Aplicado este control de cambio, se 
deberá guardar el historial del proyecto anterior y posteriormente se deberá 
generar la nueva versión del proyecto y las nuevas versiones de los informes 
generados hasta el momento del control de cambio. 
Así mismo se deberá llevar un consecutivo de los controles de cambio en el 
formato “Gestión de cambios” que surja durante el ciclo de vida del proyecto hasta 
su cierre.  
 
4.2.3 ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTO GESTIÓN DEL COSTO  
Definir la aplicación de los costos en las respectivas categorías para la 
estructuración del proyecto a ejecutar. 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, deberán 
definir el desglose general de costos. La desagregación o nivel de costeo, no debe 
ser tan detallada que implique un esfuerzo injustificable en el manejo y 
seguimiento del costo, ni tan global, que genere traumas en la obtención de los 
datos requeridos por los diferentes agentes. 
Se debe tener presente que ya se cuenta con un detalle por actividades elaborado 
en la gestión del tiempo. 
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4.2.3.1 Actividad PC 1. Obtener el costo técnico de cada estructura de 
control y cada lote de trabajo 
Del presupuesto total del proyecto aprobado (viabilizado, o caso de negocio o 
contrato), el responsable del proyecto, deberá obtener por cada vigencia el costo 
de cada estructura de control y cada lote de trabajo, en valores constantes a la 
fecha de inicio de la ejecución del proyecto. 
Así mismo, el responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, 
estimará los costos técnicos y adicionales a cada recurso asociado a cada 
actividad previamente definida, con el fin de obtener el costo para cada lote de 
trabajo y para cada estructura de control y llegar al costo total del producto que 
demandará el proyecto sin que sobrepase el total del presupuesto aprobado 
(viabilizado) del proyecto.  
Se deberá restringir que el costo de cada lote de trabajo y cada estructura de 
control no sobrepase el costo total del proyecto. 
Esta actividad se deberá trabajar sobre el archivo obtenido en un archivo en Open 
Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en versión actualizada que se encuentre 
en la organización en las Actividades del área del conocimiento gestión del tiempo.  
Los precios que se traen de etapas o estudios anteriores también se actualizan, 
basados en los precios de mercado actuales y otras consideraciones, como 
nuevas tecnologías y factores logísticos, jurídicos, impositivos y políticos nuevos 
que puedan tener incidencia. Si no se tiene información de costos de etapas 
anteriores del proyecto, se deben estimar dichos valores basados en: 
a. Información histórica. Datos y archivos de proyectos similares, ejecutados 
anteriormente por la organización.  
b. Bases de datos comerciales que se venden en el mercado.  
c. Estimaciones por analogía con proyectos similares y ejecutados hace poco 
tiempo, cuyos precios son más reales o ajustados a la realidad. 
d. Estimaciones paramétricas, que usan un costo global por unidad escogida.  
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e. Estimaciones de abajo hacia arriba, que consisten en empezar con los 
elementos más pequeños posibles, de los cuales se conoce el costo con 
exactitud e ir agregando, para costear componentes mayores del proyecto. 
Los costos adicionales estarán compuestos por rubros financieros, permisos, 
ingeniería y administración, transportes, logística, entre otros. 
Para la estimación de los costos se deberá calcular también el valor de los 
impuestos a pagar para poder dejar el bien o componente del proyecto en el sitio y 
funcionando. 
4.2.3.2 Actividad PC 2. Solicitar codificación al Departamento de 
Contabilidad 
El responsable asignado del proyecto deberá solicitar al área de Contabilidad, la 
codificación para el proyecto, estructuras de control y lotes de trabajo (EDT) de 
acuerdo al sistema contable de la organización y a la estructura de centros de 
costos de la empresa.  
Deberá ser codificado, y posteriormente debe ingresarse toda la codificación del 
proyecto, estructuras de control y lotes de trabajo de acuerdo con las exigencias 
de los sistemas y herramientas contables de la organización, de tal manera que 
sea posible hacerle el seguimiento y control a los datos de costos y a los datos de 
presupuesto y ejecución presupuestal.  
4.2.3.3 Actividad PC 3. Actualizar los costos del proyecto a precios 
corrientes 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, deberá 
exportar del archivo en Open Gantt, Project Gantt o Microsoft Project en versión 
actualizada que se encuentre en la organización, los costos en precios constantes 
por vigencia para cada lote de trabajo o estructura de control según el caso, 





Los precios corrientes se calculan con los indicadores macroeconómicos 
 
Moneda nacional: inflación proyectada 
Moneda extranjera: devaluación proyectada. 
 
Para calcular precios corrientes en moneda nacional 
 
PC: Precio corriente. 
PC Año 1 = Precio constante * (1 + inflación del periodo 1) 
PC Año 2 = Precio constante * (1 + inflación del periodo 1) * (1 + inflación del 
periodo 2) 
PC Año n = Precio constante * (1 + inflación del periodo 1) * (1 + inflación del 
periodo 2) * ….. *  (1 + Inflación del periodo n) 
 
Para calcular precios corrientes en moneda extranjera 
 
PC Año 1 = Precio constante * (1 + devaluación del periodo 1) 
PC Año 2 = Precio constante * (1 + devaluación del periodo 1) * (1 + devaluación 
del periodo 2) 
PC Año n = Precio constante * (1 + devaluación del periodo 1) * (1 + devaluación 
del periodo 2) * . . . *  (1 + devaluación del periodo n) 
 
Los datos de inflación y devaluación son ingresados para cada periodo por parte 
del equipo del proyecto asignado. 
Como registro de las actividades PC 2 y PC 3 se deberá generar el formato “Costo 
del proyecto”. 
4.2.3.4 Actividad PC 4. Cargar los costos corrientes al sistema presupuestal 
El responsable asignado del proyecto junto con su equipo de trabajo, deberán 
enviar al área de presupuestos de la organización los costos corrientes y por 
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vigencia para cada lote de trabajo o estructura de control según el caso, 
discriminado por años y por meses donde aplique.  
 
Posteriormente, el área de presupuestos de la organización deberá cargar dichos 
costos corrientes y por vigencia al sistema presupuestal,  para cada lote de trabajo 
o estructura de control según el caso, ya codificada con el propósito de poder 
realizar la ejecución presupuestal durante la fase de ejecución y poder contar con 
un control de costos en tiempo real. 
4.2.3.5. Actividad PC 5. Generar un consolidado 
Generar un consolidado (informe) de los registros generados en el grupo de 
procesos de planeación y área del conocimiento gestión del costo (actividad PC 1 
hasta actividad PC 4). El responsable asignado deberá revisar dicha información 
en el Banco de Programas y Proyectos de la organización. 
La información consolidada debe contener los siguientes registros: 
a. Formato “Gestión de cambios” (Actividad PC 2 y Actividad PC 3) Anexo -
10.  
b. Formato “Costo del proyecto”. Anexo - 12. 
La gestión del costo determinada en esta etapa se deberá controlar con el 
presupuesto en el grupo de procesos de seguimiento y control. 
En caso de que el responsable asignado del proyecto junto con su equipo de 
trabajo, en la estimación de los costos técnicos y adicionales asignados a cada 
recurso asociados a cada actividad previamente definida, sobrepase el total del 
presupuesto aprobado (viabilizado) del proyecto o le reduzcan el valor total del 
presupuesto, deberá solicitar un control de cambio, mediante el formato “Gestión 
de cambios”, con el fin de obtener autorización por parte del superior jerárquico y 
el visto bueno del sponsor.  
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Una vez obtenida la autorización y el visto bueno, se procederá a efectuar las 
modificaciones pertinentes desde la etapa de la formulación del proyecto de 
inversión por parte del responsable asignado del proyecto. Aplicado este control 
de cambio, se deberá guardar el historial del proyecto anterior y posteriormente se 
deberán generar la nueva versión del proyecto y las nuevas versiones de los 
informes generados hasta el momento del control de cambio. 
Así mismo se deberá llevar un consecutivo de los controles de cambio en el 
formato “Gestión de cambios” que surja durante el ciclo de vida del proyecto hasta 
su cierre.  
 
4.3 PROCEDIMIENTO PARA EL GRUPO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 
Objetivo: identificar las necesidades solicitadas ya sea por entes internos o 
externos, por ejemplo: informes periódicos de seguimiento para el Director del 
Proyecto, -Informes de rendición de cuentas, Reporte de costos, etc.  
4.3.1 Actividad SC 1. Estructurar los formatos y condiciones de seguimiento 
Teniendo en cuenta que se debe desarrollar el seguimiento en cuanto al avance, 
alertas para el control mediante comparación contra los datos programados y 
pronóstico a futuro de las variables alcance, tiempo, y costo del proyecto, 
contratos y sus modificaciones (en los datos principales, de ejecución financiera y 
comentario de avance), pólizas, recursos físicos y de personal (organización), 
presupuesto (de inversión contractual y de inversión administrativa) y ejecución 
presupuestal, se debe crear el tipo de formatos que se emplearán para recoger la 
información que reportarán todos los involucrados en el proyecto.  
Los formatos de seguimiento serán creados en este punto de acuerdo a las 
necesidades de información, el personal que reportará, el método de recolección 
de información etc. Estos formatos pueden o no ser parte del informe ejecutivo de 
control y seguimiento que se elaborará para la gerencia del proyecto. El 
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seguimiento de la ejecución presupuestal de las inversiones, se realizará 
mensualmente, mientras que el informe de la inversión administrativa se realizará 
cada vez que se requiera o al final del año cuando se esté preparando el 
presupuesto para el año siguiente. El seguimiento a la gestión del tiempo se 
realizará sobre el cronograma y podrá ser modificado cada vez que se requiera 
mediante control de cambios.  
Igualmente el seguimiento del avance general del proyecto y de cada estructura 
de control y lote de trabajo (que hacen parte del seguimiento a las actividades del 
cronograma), además de su cálculo en porcentaje, debe expresarse en textos 
indicando que acciones o actividades se desarrollaron en el período.  
La información de referencia con respecto a la cual se miden estos objetivos 
puede cambiar durante el desarrollo del proyecto, pero igualmente esta nueva 
información de referencia debe ser aprobada por el cliente, antes de proseguir con 
las mediciones mensuales de desempeño del objetivo. 
4.3.2 Actividad SC 2. Identificar  método de  cálculo del porcentaje de avance 
Se debe definir el método de cálculo del porcentaje de avance de todo el proyecto 
de inversión basado bien sea a través de una ponderación de peso de importancia 
a las actividades del cronograma o dando porcentaje de peso a las estructuras de 
control y los lotes de trabajo o hitos del proyecto. Igualmente debe definirse el 
método de cálculo del porcentaje de avance programado o que debería llevar a 
determinada fecha de corte de seguimiento.  
Debe considerarse que si el cronograma se elaboró con el criterio de reflejar las 
actividades que deben hacerse para obtener cada estructura de control y lote de 
trabajo, el avance que se reporte de esas actividades, una vez se pondere por la 
herramienta de manejo del programa (ejemplo un archivo en Open Gantt, Project 
Gantt o Microsoft Project en versión que se tenga actualizada), dará como 
resultado el avance del producto respectivo. 
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4.3.3 Actividad SC 3. Estructurar informe ejecutivo de seguimiento  
Se debe estructurar un informe de seguimiento teniendo en cuenta que en éste no 
se presentan exactamente los formatos mediante los cuales se recolectó la 
información, sino que se extraen los datos más relevantes de manera consolidada.  
La información recolectada de los formatos debe ser comparada con los datos e 
indicadores programados o presupuestados de antemano para poder dar una idea 
de las desviaciones que se presentan con respecto a los últimos acuerdos que 
sirvieron como base de referencia. Se debe  definir, para el informe de 
seguimiento y control, toda la información que exige la matriz de características. 
Se debe procurar que el seguimiento de todos los temas quede consignado en un 
solo informe y debe ser distribuido a los interesados o involucrados seleccionados.  
El informe de seguimiento debe quedar claramente separado y diferenciado del 
resto, los cambios que se presentan con respecto al último "plan del proyecto con 
respecto al alcance, tiempo y costo" que se publicó, al menos en cuanto a las 
variables o datos más importantes. En general todos los temas que tocan los 
controles y seguimientos y que son medidos en avance, deben contener una 
comparación entre lo acordado al inicio y el nuevo dato de avance. Igualmente 
todos los cambios que se presenten con respecto a datos consignados en el plan 
del proyecto (con respecto al alcance, tiempo y costo) deben ser sustentados (no 
basta con indicar el cambio solamente).  Si el director del proyecto asignado no 
objeta alguno de los cambios que se presentan en el informe de seguimiento, se 
dará por entendido que lo acepta y este será el nuevo referente con el cual 
trabajará el proyecto.  
La oficialización de estos cambios se dará en la siguiente versión del documento 
"Plan del proyecto para el alcance, tiempo y costo" una vez sea publicado por el 
responsable, indicando en su portada los cambios que se efectuaron con respecto 
a la versión anterior. El plan del proyecto para el alcance, tiempo y costo se 
deberá retroalimentar del informe de control y seguimiento pero sólo en los datos 
que son de su competencia.   
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4.4 PROCEDIMIENTO PARA EL GRUPO DEL PROCESO DE CIERRE 
Este procedimiento tiene como propósito, dentro de la organización, establecer y 
describir los pasos para efectuar la actividad “Cierre del proyecto de inversión”, 
perteneciente al proceso de “Gerencia de proyectos”.  
El cierre del proyecto es un conjunto de acciones que se encaminan a apoyar el 
gerenciamiento del proyecto, utilizando todas las indicaciones, condiciones y datos 
plasmados en el documento “Cierre del proyecto”. 
Este procedimiento se realiza para guiar la ejecución del cierre del proyecto 
inversión, de acuerdo a una línea base ordenada y pensada de antemano, que 
permita el cierre del proyecto de manera exitosa. También para apoyar y definir los 
procedimientos para el cierre del proyecto inversión a raíz de los cambios, a los 
datos y parámetros de la planificación que se aprueben durante la ejecución del 
proyecto y verificar los resultados del proyecto para formalizar la aceptación de los 
entregables (estructuras de control y lotes de trabajo) del proyecto por parte de los 
patrocinadores o clientes. 
4.4.1 Actividad C 1. Descripción del procedimiento 
El director del proyecto asignado junto con su equipo de trabajo deberá divulgar el 
plan para el cierre del proyecto inversión, explicando cada capítulo en detalle, de 
tal forma que los involucrados lo usen para el desarrollo de su trabajo dentro del 
proyecto. Dependiendo de la extensión del plan de cierre y su complejidad se 
puede divulgar un capítulo por reunión o todos los capítulos en una sola reunión. 
Si el primer nivel de divulgación se efectúa entre gerente y coordinadores, es 
responsabilidad de los coordinadores replicar esta divulgación hacia sus 
respectivos equipos. De estas reuniones se levanta un acta de asistencia para 
certificar la acción de divulgación del plan.  




4.4.2 Actividad C2. Cierre administrativo  
El proyecto de inversión, después de lograr sus objetivos o estar terminado por 
otras razones, requiere su cierre.  
El cierre administrativo consiste en la verificación y documentación de los 
resultados del proyecto de inversión para formalizar la aceptación del producto del 
proyecto por parte de los patrocinadores o clientes. Incluye la recopilación de 
todos los registros del proyecto, asegurando que reflejan las especificaciones 
finales, así como el análisis del éxito y la efectividad del proyecto y el archivo de 
esta información para su uso futuro.  
Las actividades de cierre administrativo no deben retrasarse hasta la terminación 
del proyecto. Cada fase del proyecto debe ser cerrada apropiadamente para 
asegurar que no se pierde información útil e importante. 
Los datos para el cierre administrativo consisten en la documentación de la 
evaluación de la realización: toda la documentación producida para registrar y 
analizar la realización del proyecto de inversión, incluyendo los documentos de 
planificación, ejecución que establecen el marco para la evaluación de la 
realización y deben estar disponibles para su revisión durante el cierre 
administrativo.  
Los documentos producidos para describir el producto del proyecto (planes, 
especificaciones, documentación técnica, planos, registros electrónicos, etc., la 
terminología varía según el área de aplicación) deben estar también disponibles 
para su revisión durante el cierre administrativo.  
Otros registros que se deben contemplar al cierre del proyecto deben, ser la 
correspondencia, memorándum, informes, y documentos que describan el 
proyecto. Esta información deberá estar  conservada de modo organizado; por lo 
que los miembros del equipo del proyecto deberán contar con los archivos 
personales en un fichero del proyecto.  
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Al cierre del proyecto de inversión se deberá contar con la documentación de las 
revisiones del desarrollo producto (estructuras de control y lotes de trabajo) de las 
reuniones mantenidas para evaluar el estado o progreso del proyecto. Las 
revisiones del desarrollo que suelen utilizarse son  descritas a continuación.  
 Análisis de desviaciones. Al cierre del proyecto inversión se deberá contar 
con los análisis de desviaciones que permitan comparar los resultados 
reales del proyecto, con los planificados o que se esperaba obtener. Las 
desviaciones que se analizarán son las de alcance, costos y tiempo. 
 Análisis de tendencia. Al cierre del proyecto de inversión se deberá contar 
con los análisis de tendencia con el fin de examinar los resultados del 
proyecto a lo largo del tiempo para determinar si durante su desarrollo 
mejoró o empeoró y dejar lecciones aprendidas. 
 Análisis del valor ganado. Al cierre del proyecto de inversión se deberá 
contar con las diferentes formas de análisis del valor ganado, que 
constituyen el método más habitual para medir el desarrollo de un proyecto. 
Incluyen medidas del alcance, costo y tiempo para ayudar al equipo de 
dirección del proyecto a evaluar el cierre del proyecto. 
 El valor ganado debe contener el cálculo de tres valores clave para cada 
actividad:  
o El presupuesto, también llamado costo presupuestado del trabajo 
programado que es la parte de la estimación de los costos 
aprobados que debe gastarse en la actividad dada durante un 
período de tiempo determinado.  
o El costo real, también llamado el costo real del trabajo realizado que 
es la suma de los costos directos e indirectos en los que se ha 
incurrido al realizar la actividad dada durante un período de tiempo 
determinado. 
o El valor ganado, también llamado costo presupuestado del trabajo 
realizado. Es un porcentaje del presupuesto total igual al porcentaje 
del trabajo realmente terminado. Muchos de los cálculos del valor 
ganado utilizan sólo unos pocos porcentajes (por ejemplo, 30 por 
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ciento, 70 por ciento. 90 por ciento. 100 por ciento) para simplificar la 
obtención de los datos necesarios. Algunos de los cálculos del valor 
ganado utilizan sólo los valores del 0 por ciento y del 100 por ciento 
(esto es, realizado o no realizado) para conseguir una medida 
objetiva del progreso del proyecto.  
Estos tres valores se utilizan combinados para proporcionar medidas sobre 
si los trabajos se realizaron o no según lo planificado.  
Las medidas más utilizadas habitualmente son: 
La desviación de costos  
(DC = costo presupuestado del trabajo realizado – costo real del trabajo 
realizado).  
La desviación de plazos  
(DP = costo presupuestado del trabajo realizado – costo presupuestado del 
trabajo programado) y  
El índice de rendimiento de los costos (IRC = costo presupuestado del 
trabajo realizado / costo real del trabajo realizado). Los IRC individuales 
acumulados (la suma de todos los costos presupuestados del trabajo 
realizado dividida por la suma de todos los costos reales del trabajo 
realizado) es ampliamente utilizado para prever los costos del proyecto a su 
terminación.  
En algunas áreas de aplicación, el índice de rendimiento del programa  
(IRP= costo presupuestado del trabajo realizado / costo presupuestado del 




Al cierre del proyecto de inversión se deberá contar con los informes que se 
realizaron y se distribuyeron, de acuerdo con las herramientas y técnicas para la 
distribución de información.  
Se deberá preparar un conjunto completo de registros clasificados del proyecto, 
para poder archivarlos en los lugares adecuados. Así mismo, se deberá actualizar 
cualquier base de datos específicamente relacionada con el área de aplicación del 
proyecto.  
Cuando los proyectos se realizan bajo contrato o cuando requieren 
aprovisionamientos importantes, debe prestarse especial atención al archivo de 
los siguientes registros: 
 Aceptación formal. Debe elaborarse y distribuirse la documentación 
justificativa de que el cliente o patrocinador ha aceptado el producto del 
proyecto (o una fase).  
 Lecciones aprendidas. Al finalizar el  proyecto de inversión se deberá contar 
con los resultados del control general de cambios. 
 Actualizaciones del plan del proyecto: Al finalizar el  proyecto de inversión 
se deberá contar con las actualizaciones del plan del proyecto producto de 
cualquier modificación de los contenidos del plan del proyecto o de las 
actividades de apoyo. Se deben notificar de manera adecuada a las 
entidades involucradas en el proyecto que se considere oportuno. 
 Acciones correctoras. Al finalizar el  proyecto de inversión se deberá contar 
con las acciones correctoras que se realizaron para conseguir que la 
realización futura del proyecto estuviera en línea con el plan del proyecto. 
Las acciones correctoras son el resultado de diferentes procesos de control: 
en este caso son un dato que completa el lazo de realimentación necesario 
para asegurar una efectiva dirección del proyecto.  
 Lecciones aprendidas. Al finalizar el  proyecto de inversión se deberá contar 
con las causas de las variaciones, las razones que sustentan las acciones 
correctoras elegidas y otros tipos de lecciones aprendidas deberían ser 
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documentadas de forma que se convirtieran en parte de una base de datos 
histórica tanto para este proyecto como para otros proyectos de la 
organización ejecutora. 
4.4.3 Actividad C 3. Cierre del contrato  
Es similar al cierre administrativo. Comprende la verificación del producto (¿está 
todo el trabajo completo, correcto y satisfactoriamente?) y el cierre administrativo 
(actualización de registros para reflejar los resultados finales y el archivo de dicha 
información para su disponibilidad futura). Los términos y condiciones del contrato 
pueden establecer unos procedimientos específicos para el cierre del contrato. 
Una terminación temprana del contrato es un caso especial de cierre del contrato.  
La documentación del contrato del proyecto inversión incluye, pero no se limita al 
contrato en sí mismo junto con todas las notas aclaratorias, los cambios de 
contrato solicitados y aceptados, cualquier documentación técnica elaborada por 
el proveedor, los informes de realización del proveedor, documentos financieros 
tales como facturas y registros de pagos y los resultados de cualquier inspección 
relacionada con el contrato.  
Las herramientas y técnicas para el cierre del contrato, son las auditorías de 
aprovisionamientos, las cuales consisten en revisiones estructuradas del proceso 
de aprovisionamientos, desde la planificación de aprovisionamientos hasta la 
administración del contrato. El objetivo de una auditoría de aprovisionamientos es 
identificar los fallos y aciertos que se pueden reproducir en el aprovisionamiento 
de otros elementos de éste o de otros proyectos dentro de la organización 
ejecutora.  
Se debe dar aceptación oficial y cierre, donde la persona u organización 
responsable de la administración del contrato debe entregar al proveedor la 
notificación formal escrita de que el contrato ha sido terminado. Los 






 Mediante la documentación y desarrollo de una metodología para la 
dirección de proyectos de inversión basados en los criterios establecidos 
por el Project Management Institute (PMI) se ha logrado plasmar, 
almacenar y recolectar información relacionada a los procesos, los 
procedimientos y las actividades que se llevan a cabo dentro de la 
organización, permitiendo la asignación y definición de responsabilidades, 
lugar, momento y método más adecuados en relación a las áreas del 
conocimiento del alcance, el tiempo y el costo. 
 
 El desarrollo de la metodología ha permitido establecer criterios comunes y 
escritos de los diferentes procesos que inciden en la calidad del proyecto en 
relación a la forma cómo se realizan, quienes lo realizan, con qué recursos, 
qué controles son llevados y qué evidencia queda de su ejecución. 
 
 La documentación realizada constituye un precedente en la construcción de 
un proceso estandarizado en la dirección de proyectos de inversión, 
aboliendo en gran medida la proliferación de métodos y las apreciaciones 
subjetivas durante las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 
Además, es importante destacar que el uso de formatos y diagramas 
permite a la organización, el seguimiento de sus operaciones más 
importantes, lo que facilita la comprensión de la dinámica organizacional y 
simplifica el trabajo, permite una visualización rápida e integrada de las 
frecuencias y etapas y áreas implicadas en el proyecto, evita la dispersión 
de interpretaciones (reduce la subjetividad) e impide improvisaciones (y sus 
posteriores consecuencias). 
 
 La ausencia de documentación y criterios comunes para la dirección de 
proyectos de inversión genera concentración de información, conocimiento 
y know-how en algunas pocas personas, lo cual acarrea grandes 
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consecuencias en términos de pérdida de información y una gran 
dependencia hacia algunos funcionarios. 
 
 En la mayoría de los proyectos se desarrollan las fases de planificación, 
ejecución y control, pero pocos encargados de proyectos brindan la debida 
atención a las fases de iniciación y de cierre, etapas de gran importancia ya 
que durante la primera se establecen las bases del proyecto, incluyéndose 
entre otras actividades, la definición de los objetivos, el establecimiento de 
los esquemas de autoridad y los supuestos en los que se basa el proyecto 
mientras que en la última se formaliza la terminación del proyecto y se 
generan lecciones aprendidas. 
 
 La inadecuada planeación y/o ejecución de un proyecto genera 
significativas pérdidas de tiempo y dinero, razón por la cual éstos deben 
planearse y ejecutarse cumpliendo con las expectativas de alcance, tiempo 
y costo, núcleo fundamental para el éxito de un proyecto.  
 
 Para que la gestión de proyectos tenga éxito al interior de la organización, 
los responsables de la empresa deben saber que la implementación y 
diseño de una metodología para la dirección de proyectos de inversión para 
las áreas del conocimiento del alcance, tiempo y costo constituye un medio 
y no un fin para alcanzar el éxito. Debe tenerse presente que además de 
concentrar sus esfuerzos hacia la definición metodológica para la 
implementación de guías, procedimientos y estándares que se van a utilizar 
en la gerencia de proyectos, programas y portafolio, los encargados de la 
organización deben implementar una cultura que permita materializar los 
beneficios potencialmente obtenibles de la estandarización y criterios 
comúnmente aceptados en la gestión de proyectos. 
 
 Mediante una adecuada definición metodológica para la implementación de 
guías, procedimientos y estándares a utilizar se espera incrementar las 
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posibilidades de éxito de los proyectos y por tanto de los objetivos del 
negocio. 
 
 La adopción de nuevos métodos en la dirección de proyectos requiere de 
un significativo cambio en los paradigmas culturales de la organización. Sin 
un cambio correctamente estructurado (y orientado hacia la percepción de 
los beneficios de los nuevos esquemas gerenciales), existen muy altas 
probabilidades de fallo y no adopción de las nuevas prácticas desarrolladas. 
Es importante señalar que el éxito en la dirección de proyectos exige 
cooperación entre todos los grupos implicados, y proporciona herramientas 
para establecer fechas de entrega realistas antes de llegar a compromisos 
con los clientes.  También es relevante señalar que la introducción de la 
dirección formal de proyectos despierta a menudo resistencia porque la 
gente no ve ningún beneficio en ella, sino que sólo se ven los costos que va 
a implicar.  Para conseguir que se acepte la disciplina, los miembros de la 
organización deben ver algún beneficio para ellos, en lugar de una 
penalización.  
 
 La administración de proyectos basada en la metodología del Project 
Management Institute (PMI) se convierte en una ventaja competitiva, debido 
a que permite a las organizaciones incrementar su nivel de eficacia y 
eficiencia (productividad), maximizando el uso de sus recursos financieros, 
materiales y de capital humano, dentro de los tiempos establecidos para el 
desarrollo del producto o servicio. 
 
 Las empresas están gradualmente reconociendo la necesidad de 
especialización y están valorando cada vez más la asignación de Gerentes 
de Proyecto profesionales al frente de sus proyectos. Sin embargo, la 
realización y administración de proyectos requiere una visión integral que 
vincule los factores que determinan el éxito o fracaso del mismo; dichos 
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factores son varios y su incidencia en los proyectos varía de un proyecto a 
otro. 
 
 El recurso humano constituye un elemento crítico en la gestión de 
proyectos, pues es el hombre quien se encarga de interpretar y llevar a la 
práctica los lineamientos establecidos en las diferentes propuestas 
metodológicas. 
 
 La realización de un proyecto debe enmarcarse bajo unas condiciones de 
especificaciones (alcance), plazo (tiempo) y presupuesto (costo) 
determinadas. Estas tres restricciones, conocidas como el triángulo de 
restricciones de la gestión de proyectos, presenta las limitaciones a las que 
se enfrenta un proyecto y constituyen el punto focal de la gestión de 
proyectos. 
 
 Este trabajo de investigación pretendió realizar un aporte en la generación 
de una guía practica de la gerencia de proyectos, entregando unos 
lineamientos claros y totalmente aplicados al área del desarrollo de 
proyectos de inversión, concentrando esfuerzos en las áreas del 
conocimiento del alcance, el tiempo y el costo y con la esperanza de que la 
presente investigación constituya un elemento de utilidad para maximizar 
los recursos económicos y humanos, que permita obtener resultados 
tangibles en los tiempos estipulados, satisfaciendo los requerimientos y por 








ANEXO – 1: Formato Nombramiento responsable del proyecto 
 
(Señor(a), Doctor(a), Ingeniero(a)) 
NOMBRES Y APELLIDOS (RESPONSABLE DESIGNADO) 
Cargo 
Denominación o Razón Social de la Entidad     
Municipio, Departamento (ubicación actual destinario)   
 
Nombramiento como responsable del proyecto (NOMBRE DE PROYECTO). 
 
Como aporte al cumplimiento del Plan se ha determinado la realización del 
proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO]. 
 
Con el fin de garantizar una entrega de proyecto exitosa y eficiente, se le nombra 
como responsable del proyecto, cuyas responsabilidades son las siguientes: 
 
 Es la cabeza visible del equipo del proyecto, responde por el Plan de Gestión 
del Proyecto y por el equipo que apoya esta gestión. 
 Gerencia la estructuración, planeación, ejecución, control y aseguramiento del 
proyecto, garantizando el cumplimiento de los parámetros definidos en cuanto a 
alcance, costo, tiempo, calidad y seguridad, impactando el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la organización.  
 Debe tomar acciones que velen por la obtención de las metas del proyecto 
tomando decisiones de manera oportuna y aplicando los elementos de 
negociación e integración a lo largo del proyecto.  
  
Adicionalmente, es su responsabilidad la incorporación o desvinculación de 
personal del equipo del proyecto. De igual manera, deberá ceñirse a  la 
metodología y frecuencia de reporte sobre las actividades y productos del 












ANEXO – 2: Formato Resumen de la identificación y análisis del problema, 
necesidad u oportunidad obtenidos de la etapa de formulación de un 
proyecto de inversión 
 
Fecha elaboración:                  Fecha actualización:                  N° de actualización:           
Nombre del Proyecto 




1. Problema, necesidad u oportunidad: 
[Identifique el problema central, la necesidad u oportunidad en los términos más 
concretos posibles] 
 
2. Efectos del problema, necesidad u oportunidad identificada: 
[Documente los efectos más importantes del problema, necesidad u oportunidad 
identificada] 
 
3. Causas del problema, necesidad u oportunidad identificada: 
[Documente las causas del problema, necesidad u oportunidad identificada. Esto 
significa buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema o 
dando origen a la necesidad u oportunidad] 
 
4. Objetivo general – Propósito (Producto): 
 [Defina el objetivo general del proyecto, de tal manera que sea una respuesta de 
solución a un problema, necesidad u oportunidad. El objetivo del proyecto es la 
razón para ejecutar el mismo a través de la producción de resultados medibles] 
 
5. Componentes (Productos del proyecto): 
[Describa los productos que se lograrán con el proyecto, es decir, enumere los 
bienes o servicios que se alcanzarán a través de la ejecución de una serie de 
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actividades y tareas] 
 
6. Alternativa óptima: 
[Seleccione de las alternativas identificadas, la alternativa que se aplicará para 
alcanzar el objetivo deseado. La selección deberá estar debidamente soportada 
en los anexos a este documento a través de diferentes estudios] 
 
7. Situación existente: 
[Descripción de la situación existente con relación al problema] 
8. Situación esperada: 
[Describa la situación esperada en relación con el problema o necesidad y 
establezca cómo evolucionará la situación si se toma alguna medida para 
solucionarlo] 
 
9. Valor del proyecto en la etapa de la formulación: 
 
 




Se firma como constancia:   
 
 
Diligenció                       Aprobó 
 
Nombres y apellidos: 
Cargo: 
Dependencia: 











ANEXO - 3: Formato Nombramiento del equipo del proyecto 
 
(Señor(a), Doctor(a), Ingeniero(a) 
NOMBRES Y APELLIDOS (INTEGRANTE DESIGNADO) 
Cargo  
Denominación o Razón Social de la Entidad     
Municipio, Departamento (ubicación actual destinario)   
 
Nombramiento como integrante del proyecto (NOMBRE DE PROYECTO). 
 
Como aporte al cumplimiento del Plan se ha determinado la realización del 
proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO]. 
 
Con el fin de entregar el proyecto de manera exitosa y eficiente, y para garantizar 
la vinculación oportuna de las áreas requeridas, se nombra a continuación el 
siguiente equipo de proyecto: 
 





Para dar inicio a la gestión del proyecto, el Responsable del Proyecto 
convocará a una sesión de trabajo en la siguiente fecha dd/mm/aaaa en 
donde se les explicarán los objetivos del proyecto, los roles y 
responsabilidades de cada integrante y el alcance del trabajo. 
 
Se informa que este equipo tiene carácter permanente, y que la incorporación 
o desvinculación de personal de este equipo es competencia del Responsable 
de Proyectos. De igual manera, las actividades propias del proyecto deberán 
reportarse al Responsable del Proyecto de acuerdo con la metodología y 







Nombres y  apellidos:  
Responsable del Proyecto 
Fecha: DD/MM/AAAA 
 
Nombres y  apellidos:  







ANEXO – 4: Formato de autorización para reformular o cancelar el proyecto 
 
(Señor(a), Doctor(a), Ingeniero(a)) 
NOMBRES Y APELLIDOS  
Director  
 
Solicitud de autorización para: 
 
Reformular el proyecto de inversión (NOMBRE DE PROYECTO)  
Cancelar el proyecto de inversión (NOMBRE DE PROYECTO)  
 







En caso de reformular el proyecto deberá indicar los aspectos que deberán ser 
modificados. 
 
Diligenció Visto bueno Autorizó 
 
Nombres y  apellidos:  




Nombres y  apellidos:  
Cargo (superior jerárquico 













ANEXO – 5: Acta de Constitución del Proyecto de Inversión  
 
Fecha elaboración:           Fecha actualización:           Numero de actualización:           
 
Nombre del Proyecto 






1. Nombre del Plan vigente al cual se adscribe el proyecto: 
 
2. Producto generado por el proyecto:  
[Describa el producto desde el inicio hasta el fin, con sus características y funciones) 
 
3. Entregables del primer nivel – Estructuras de Control(Primera versión) 
[Describa una primera versión de los entregables específicos del primer nivel que se 
obtendrán como resultado final del proyecto. Tenga presente que un entregable, es un 
bien o servicio que se obtiene con la ejecución de una o varias actividades y que la 
meta física es el número de unidades de un entregable que se espera lograr] 
 
4. Fecha límite de cierre del proyecto:  
[Ingresar la fecha en la cual concluirá el proyecto] 
 







5. Identificación de partes interesadas:  
[Identifique las personas u organizaciones cuyos intereses (actividades) pueden ser 
afectados o pueden afectar la ejecución o culminación del proyecto] 
 







6. Recursos requeridos:  
[Indique los recursos requeridos y/o disponibles para el proyecto. Conforme sea 
apropiado, indica recursos material, personal, económico (tales como instalaciones, 
equipos, suministros y servicios) ] 









7. Presupuesto preliminar y fuentes de financiación  del proyecto discriminado 
por vigencias:  




8. Supuestos del proyecto: 
[Brevemente identifique los supuestos más relevantes. Los supuestos son factores que 
para propósitos de la planificación del proyecto se consideran verdaderos, reales o 
ciertos] 
9. Restricciones del proyecto: 
[Brevemente identifique las restricciones más relevantes. Los restricciones son los 
factores que limitan el rendimiento del proyecto u obstaculizan la planificación del 
mismo] 
Restricciones internas a la 
Organización 








10. Riesgos del proyecto:  
[Identifique los principales riesgos del proyecto. Teniendo presente que “riesgo” es la 
posibilidad de ocurrencia de un daño o perjuicio causado a un sistema vulnerable ante 










Se firma como constancia:   
 
Diligenció                       Aprobó 
 












ANEXO – 6 Formato Plan del alcance, tiempo y costo del proyecto 
 
 
Actividad por área del conocimiento 
 





cumplimiento de cada 
actividad 
Plan general del proyecto (Nombre del 
proyecto) 
   
Área de conocimiento: Gestión del alcance:    
 Proceso: Recopilar requisitos DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA Nombre y apellidos 
 Proceso: Definir alcance    
 Proceso: Crear la EDT (Estructura de 
Descomposición de Trabajo) 
   
Área de conocimiento: Gestión del tiempo:    
 Proceso: Definir actividades    
 Proceso: Definir la secuencia de las 
actividades  
   
 Proceso: Estimar los recursos de las 
actividades  
   
 Proceso: Estimar la duración de las actividades     
 Proceso: Obtener el cronograma    
Área de conocimiento: Gestión del costo:    
 Proceso: Estimar los costos    







Nombres y  apellidos:  
 









ANEXO – 7: Alcance para las estructuras de control 
Fecha elaboración:           Fecha actualización:           Numero de actualización:           
Nombre del Proyecto 
Nombre: [Indique el nombre del proyecto]  
 
 
1. Nombre del Plan de Desarrollo al cual se adscribe el proyecto: 
Estructura de División de Trabajo – EDT 
[Consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de gestionar. Es una descomposición 
jerárquica, basada en los entregables de trabajo que debe ejecutar el equipo del 
proyecto para lograr los objetivos del mismo y crear los entregables requeridos] 
 
Entregables del primer nivel (Estructuras de Control) 
[Defina los entregables específicos que se obtendrán como resultado final del 
proyecto. Tenga presente que un entregable, es un bien o servicio que se obtiene 
con la ejecución de una o varias actividades y que la meta física es el número de 
unidades de un entregable que se espera lograr ] 
Cargar los Entregables del primer nivel – Estructuras de Control (Primera 
versión) 
El usuario podrá ingresar o modificar las Estructuras de Control asi como la 





Entregables del primer nivel  









Entregables 1 (Producto)  






Entregables 2 (Producto)    
3 
    
N 




Entregables del primer nivel 
(Estructuras de Control) 
 
Definición y documentación de los 









Nota: Los requisitos del entregable pueden incluir la información sobre requisitos 
técnicos, legales, requisitos de seguridad, de desempeño, etc. Este levantamiento 
de requisitos se puede lograr a través de entrevistas, grupos de opinión, técnicas 
grupales de creatividad, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios y 




Nombres y  apellidos:  
Responsable del Proyecto 
Fecha: DD/MM/AAAA 
 






ANEXO – 8: Formato de Alcance para los lotes de trabajo 
Fecha elaboración:           Fecha actualización:           Numero de actualización:           
Nombre del Proyecto 




1. Nombre del Plan de Desarrollo al cual se adscribe el proyecto: 
Estructura de División de Trabajo – EDT 
[Consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de gestionar. Es una descomposición 
jerárquica, basada en los entregables de trabajo que debe ejecutar el equipo del 
proyecto para lograr los objetivos del mismo y crear los entregables requeridos] 
 
2. Entregable del primer nivel (Estructuras de Control) 
 
Diligenciar solo una estructura de control que fue definida en el  formato “Alcance 
para las estructuras de control” y el nombre y apellido de su responsable. 
 
Nombre de la estructura de control Nombre del responsable 
  
  
3. Entregables del segundo nivel (Lotes de Trabajo)  
[Los entregables del segundo nivel son componentes más pequeños que quedan 
definidos a nivel de lotes de trabajo, los cuales son los más bajos en la EDT y a 
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los que se les definirá más adelante las actividades y tareas con sus respectivas 
duraciones, recursos, costos y condiciones de calidad) 
 
[Para el entregable de la estructura de control, defina los entregables específicos 
necesarios para cumplir con el objetivo de la respectiva estructura de control. 
Esta instrucción aplica en caso de que sea necesario.) 
 
Nro 
Entregables de segundo nivel  





Entregables 1.1 (Producto) Nombre y apellido DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
1.2 
    
1.3 
    
1.n 




Entregables de segundo nivel  
(Lotes de trabajo) 
 
Definición y documentación de los 
requisitos para cada entregable  
1.1 
 
Entregables 1.1 (Producto) 
 








Nota: Los requisitos del entregable pueden incluir la información sobre requisitos 
técnicos, legales, requisitos de seguridad, de desempeño, etc. Este levantamiento 
de requisitos se puede lograr a través de entrevistas, grupos de opinión, técnicas 
grupales de creatividad, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios y 
encuestas, visitas a proveedores, empresas, prototipos, parámetros, entre otros. 
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La numeración deberá realizarse para cada estructura de control. Ejemplo, para la 
estructura de control 2 la numeración de los lotes de trabajo será así: 2.1, 2.2, 2.3, 





Nombres y  apellidos:  
Responsable del Proyecto 
Fecha: DD/MM/AAAA 
 










ANEXO – 10: Formato Gestión de cambios 
Fecha elaboración:                        Numero de control de cambio: 
Nombre del Proyecto 
Nombre: [Indique el nombre del proyecto] 
 








 [Fecha en la que se revisa  el cambio entre solicitante y 
Dirección de Planeación] 
Observaciones 
del Cambio 
[Se utiliza para 
documentar la 
primera impresión 
del impacto del 
cambio] 
 Alcance Tiempo Costo 
 [describe las 
observaciones 
iniciales respecto al 










iniciales respecto al 
impacto en el costo] 
Conclusiones 
de la reunión 
 [Campo con la descripción de las conclusiones de la reunión 
de documentación del cambio] 
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 Participante Rol Asistencia 












 [Campo con la descripción de las conclusiones de la reunión 
de documentación del cambio] 
 … 
[Se repite el formato de seguimiento tantas veces se realice seguimiento] 
… 
 Respuesta al Cambio 
Impacto del 
cambio 
[Se utiliza para 
 Alcance  Tiempo Costo 
 [Describe el impacto 
reflejado en el 
[Describe el 
impacto 
[Describe el impacto 















Comunicaciones  Riesgos Adquisiciones 




















 El cambio se 
aprueba 
El cambio no 
 se aprueba 
   
Diligenció Aprobó Visto bueno 
 










Nombres y  apellidos:  
 
Cargo (Superior jerárquico del 

















ANEXO – 11: Cronograma para la ejecución del proyecto  
Fecha elaboración:           Fecha actualización:           Numero de actualización: 
Nombre del Proyecto 
Nombre: [Indique el nombre del proyecto]  
 
 









Nombres y  apellidos:  
 













ANEXO - 12: Formato Costos del proyecto 
Fecha elaboración:           Fecha actualización:           Numero de actualización:           
Nombre del Proyecto 
Nombre: [Indique el nombre del proyecto] 
 
1. Nombre del Plan vigente al cual se adscribe el proyecto: 
 


























     
 








































     
 
     













% % % % 
Devaluación 
% % % % 
 






Nombres y  apellidos:  
Responsable del Proyecto 
Fecha: DD/MM/AAAA 
 






ANEXO – 13: Glosario 
Aceptación formal alcance proyecto: es el resultado de la verificación del 
alcance del proyecto en su proceso de ejecución, por parte de las interfases 
internas y externas involucradas en el proyecto, mediante el cual se demuestra 
que todo se ha terminado correcta y satisfactoriamente. 
Actividades: son las acciones que se requieren para generar un determinado 
resultado. Las actividades constituyen las partes más importantes de los 
diagramas de flujo y al estar relacionadas entre sí constituyen un proceso.  
Actualización al plan de riesgos: es la actualización que se hace a la 
identificación, evaluación de los efectos de los sucesos con riesgo real, estimación 
de probabilidades, análisis y respuesta a los riesgos del proyecto, así como de 
otros aspectos del plan de riesgos, cuando se realiza el control general de 
cambios en la fase de ejecución del mismo.  
Actualización al cronograma: es el ajuste al cronograma inicial de acuerdo con 
los datos que arroja el diseño definitivo en cuanto a los tiempos de ejecución del 
proyecto, cuando no coinciden con los definidos en el informe del alcance. 
Actualizaciones al presupuesto: las actualizaciones al presupuesto son una 
categoría especial de las estimaciones de costos revisadas, cuando se realiza el 
control general de cambios en la fase de ejecución del proyecto. Son cambios en 
una base de costos aprobada. Generalmente el presupuesto solo se revisa si hay 
cambios en el alcance del proyecto. 
Actualizaciones plan general del proyecto: son cualquier modificación de los 
contenidos del plan general del proyecto o de otras actividades relacionadas con 
él como requerimientos, especificaciones, diseños, restricciones, supuestos, etc.. 




Administración: acción directa relacionada con regir, dirigir y coordinar personas 
y tareas específicas. Conferir y habilitar poderes adecuadamente. Tomar 
decisiones que afectan un todo con responsabilidad y regular los recursos de los 
que dispone una empresa. 
Aprobación del cambio: es la aceptación de un cambio de algún aspecto del 
proyecto de competencia de alguna interfase interna por parte de la misma.  
Bien inspeccionado y probado: es el conjunto de los sistemas de información, 
equipos tangibles e intangibles que se reciben de los contratistas o de otras 
dependencias y que hacen parte integral de los proyectos, una vez se prueba que 
cumple con los requerimientos.  
Cambios del alcance: es una modificación en el alcance del proyecto acordado 
después de definir la estructura de descomposición del proyecto (WBS).  Los 
cambios del alcance a menudo necesitan ajustes de costos, plazos, calidad u 
otros objetivos del proyecto. 
Costo base del proyecto: es la valoración que se hace de todos los 
componentes del proyecto, determinados por los lotes de control del mismo. 
Costo total del proyecto: es el costo inicial más costos adicionales. 
Cronograma: es un plan detallado que comprende la identificación y 
documentación de las actividades específicas que deben desarrollarse con el fin 
de cumplir las entregas y subentregas identificadas en la estructura de 
descomposición del proyecto (WBS). 
Documentar: registrar por escrito una acción que da constancia de la existencia 
de un hecho en el que se participó y que sirve para informar y dar a conocer a 
terceros, las actividades realizadas con detalle y las sugeridas para que otro nivel 
jerárquico las lleve a cabo si es necesario 
Estimación a la terminación: es la cuantificación nueva o revisada de la duración 
de las actividades del proyecto, con el fin de obtener una fecha probable para su 
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terminación cuando se ha producido un cambio en el mismo, que exige ajustar el 
cronograma.  
Estructura de descomposición del proyecto - WBS: es un método  para 
identificar y definir el trabajo a ser ejecutado en el proyecto y se establece 
descomponiendo el proyecto en sus partes componentes a un determinado nivel 
(Lote de control), los cuales son posteriormente subdivididos en elementos de 
niveles más bajos (Lote de trabajo) y de alcance cada vez más estrecho hasta 
lograr definir totalmente el proyecto en unidades adecuadamente administrables y 
a las cuales se les puede asignar una responsabilidad única en relación con su 
planeamiento, organización, dirección y control para asegurar su calidad, 
oportunidad y costo. 
Evaluación expost de la gestión del proyecto: es el documento que contiene la 
información sobre la evaluación de resultados de cada componente del proyecto 
en cuanto a plazos, manejo financiero, calidad y alcance, que se hace mediante la 
comparación de la información contenida en el estudio de factibilidad y la 
información final suministrada por los equipos de trabajo y las áreas de control y 
apoyo que intervinieron en el proyecto.  
Indicadores: es el análisis del resultado de la medición del comportamiento de un 
elemento, persona, grupo de personas, organizaciones o servicios determinados. 
Informe del alcance: es el documento que contiene la descripción detallada de la 
justificación, el producto, las entregas y los objetivos del proyecto.  
Informes de avance y seguimiento: son los documentos que contienen la 
información sobre el desarrollo del proyecto y que son utilizados para hacer la 
evaluación expost de la gestión del mismo.  
Lecciones aprendidas: hacen referencia a las causas de las variaciones del 
proyecto y a las razones que sustentan las acciones correctoras, entre otras. 
Estas lecciones deben ser documentadas de forma que se conviertan en parte de 
94 
 
una base de datos histórica tanto para el proyecto que se desarrolla, como para 
otros proyectos de la organización ejecutora. 
Lote o estructura de control: es un conjunto de lotes de trabajo agrupados para 
propósitos de información y control. 
Lote de trabajo: es un grupo de tareas predefinidas en el cual se representan 
objetivos de trabajo bien definidos y significativos, medibles y controlables, que 
tienen un principio y un fin observables, una responsabilidad única asignable, que 
pueden ser distintivamente identificables en el sistema de control de programas y 
costos y que de alguna forma conducen a un producto final. 
Manual de calidad: es el documento donde se establecen las directrices 
generales del sistema de calidad para cada uno de los elementos que lo 
conforman. 
Normatividad: conjunto de políticas, lineamientos, reglas de negocio y 
procedimientos, los cuales permiten que la operación se realice según lo planeado 
y en concordancia con los procesos del negocio. 
Notificación solicitud de cambio: es el documento que contiene la solicitud de 
cambio de algún aspecto del proyecto de competencia de alguna interfase interna, 
el cual se entrega a dicha interfase, con el fin de obtener su aprobación.  
Orden de inicio: es la autorización que el funcionario competente, le da al 
contratista para comenzar los trabajos contemplados en los pliegos de condiciones 
del contrato.  
Organización: asignación de funciones, responsabilidades y relaciones 
jerárquicas del proyecto. 
Personal asignado: es el personal necesario para integrar los diferentes equipos 
de trabajo que se requieren para realizar los proyectos de las Organizaciones.  
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Plan corporativo de inversiones: está conformado por  los planes de inversión 
de los servicios  corporativos. Refleja en cifras la cuantificación de la estrategia, en 
el corto y largo plazo, para la atención de los requerimientos / necesidades 
entregadas por  los Negocios.  
Plan de adquisiciones: programa de contratos y requerimientos de bienes y 
servicios que se deben llevar a cabo, de acuerdo con los lotes de trabajo 
establecidos para cada proyecto 
Plan de calidad: debe describir cómo desarrollará su política de calidad el equipo 
de dirección del proyecto. El plan de dirección de la calidad proporciona datos al 
plan general del proyecto y debe dirigirse hacia el control de la calidad, 
aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad del proyecto. 
Plan de control y seguimiento: es la formulación de los sistemas de control y 
seguimiento del proyecto para los aspectos: costos, programa, alcance, calidad y 
respuestas a riesgos. 
Plan de información: es un documento en el que se define entre otros la 
estructura de recopilación y  ordenamiento de la información así como los métodos 
para reunir y almacenar distintos tipos de información, también debe contemplar la 
recolección y la distribución de actualizaciones y correcciones al material 
anteriormente distribuido; la estructura de distribución que detalle  a quién se 
enviará la información (informes de situación, datos, programas, documentación 
técnica, etc.) y que métodos; se utilizarán para distribuir los distintos tipos de 
información; descripción de la información a distribuir, incluyendo formato, 
contenido, nivel de detalle y convenciones a utilizar, programa que muestre 
cuando se debe realizar cada tipo de comunicación, métodos para actualización y 
ajuste del plan de dirección de comunicaciones acorde al desarrollo del proyecto. 
Plan de recursos: describe los tipos de recursos que son necesarios y en qué 
cantidad, para cada elemento de la WBS del proyecto. 
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Plan de riesgos: debe documentar los procedimientos que se usarán para 
gestionar el riesgo a lo largo del proyecto y los resultados de la identificación de 
los riesgos y de los procesos de cuantificación de riesgos. Igualmente debe reflejar 
quien es el responsable de dirigir las distintas áreas de riesgo, cómo se mantendrá 
la identificación inicial y la cuantificación de resultados, cómo se utilizarán los 
planes de imprevistos y cómo se asignarán las reservas para los riesgos. 
Plan del alcance: describe como será dirigido el alcance del proyecto y como los 
cambios del alcance se integrarán en el propio proyecto.  Es un elemento auxiliar 
del Plan General del Proyecto. 
Plan general del proyecto: es un documento consistente y coherente que utiliza 
los resultados de los otros procesos de planificación y que se utiliza como guía 
para le ejecución y control del proyecto.  El Plan General del Proyecto se utiliza 
para: guiar la ejecución del proyecto, documentar los supuestos de la planificación 
del proyecto, documentar las decisiones de la planificación del proyecto, 
considerando las alternativas elegidas, facilitar la comunicación entre las 
entidades involucradas en el proyecto, definir las revisiones clave de la dirección 
como son contenido, extensión y plazos, proporcionar las bases del proyecto para 
la medición del progreso y el control del proyecto.   
Plazos de ejecución: son los tiempos de ejecución de los contratos del proyecto, 
contemplados en las propuestas adjudicadas, que obligan a ajustar el cronograma.  
PMI: Project Management Institute, es un término específico que describe el 
conjunto de conocimientos propios de la profesión de la dirección de proyectos. 
Como ocurre en otras profesiones como derecho, medicina y economía, los 
fundamentos de la dirección de proyectos dependen de los profesores y usuarios 
que los utilizan y hacen progresar. Los fundamentos de la dirección de proyectos 
incluyen el conocimiento de modos de trabajo tradicionales, probados, 
extensamente utilizados, así como el conocimiento de otros innovadores y 
avanzados cuyo uso aún se encuentra más limitado. 
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PMO: oficina de la administración de proyectos. 
Programa de actividades: es el cronograma de actividades para desarrollar el 
proceso organizar y arrancar el proyecto. 
Programa de ajuste al PMA: es el programa de actividades que de manera 
detallada establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos negativos causados en el desarrollo del 
proyecto. Incluye también los planes de seguimiento y monitoreo y los de 
contingencia. 
Prueba piloto: la prueba piloto permite verificar la operación de los procesos 
diseñados con casos reales e identificando las necesidades de ajuste a la 
herramienta, documentación, capacitación, sensibilización, personal que operará 
los procesos, y al proceso mismo. 
Recursos: corresponde a todos los insumos (humano, tecnológico, físico, 
procedimientos) necesarios para ejecutar el proceso de acuerdo a los estándares 
de calidad requeridos. Elementos materiales o información necesaria para 
completar las actividades en el proceso. 
Registros del proyecto: pueden incluir correspondencia, memorándum, informes 
y documentos que describan el proyecto. Esta información debería ser conservada 
de un modo organizado. 
Responsabilidad: funciones que se le adjudican a un actor en virtud del papel o 
rol que juega en un proyecto o actividad. Capacidad de establecer un compromiso 
para dar una respuesta positiva o proactiva. 
Restricciones: son factores que limitan las posibilidades del equipo de gestión del 
proyecto. 
Riesgo y respuesta: información relacionada con la identificación y cuantificación 
de  los riesgos del proyecto y la respuesta que se dará a ellos. 
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Seguridad de la información: se refiere a la protección de la información 
independiente del medio o sitio en el cual se encuentra almacenada, sistemas 
tecnológicos para procesarla o personas que la administran. 
Sistemas de información: se define como un conjunto elementos 
interrelacionados de procesos, hardware, software, datos y personas  que 
interactúan entre si de una manera lógica y coordinada para capturar, transformar, 
almacenar, procesar y presentar información relevante, con el fin de satisfacer 
múltiples necesidades y propósitos de negocio. 
Solicitud de cambio aprobada: es la aceptación del cambio de algún aspecto del 
proyecto por parte del equipo encargado de realizar el control general de cambios. 
Solicitud de información del proyecto: son los requerimientos de información 
sobre el desarrollo del proyecto, por parte de las interfaces internas y externas, los 
cuales son canalizados a través del personal encargado de desarrollar el plan de 
información.   
Solicitudes de cambio: son los requerimientos sobre algún aspecto del proyecto, 
que se originan frecuentemente como resultado del análisis de los informes de 
realización del mismo y que se hacen al equipo encargado de realizar el control 
general de cambios. Las solicitudes de cambio (por ejemplo, ampliar o reducir el 
alcance del proyecto, modificar las estimaciones de costos o de programa, etc.) se 
identifican frecuentemente mientras el trabajo del proyecto se está realizando. 
Dichas solicitudes pueden tramitarse de muchas maneras: oralmente o por escrito, 
directa o indirectamente, iniciarse interna o externamente, por mandato legal u 
opcionalmente. 
Solución de no conformidad: es la medida correctiva adoptada por el contratista 
con el fin de resolver algún problema o incumplimiento identificado en la 
inspección o pruebas a los sistemas de información o equipos. 
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Supuestos: son  factores que, a efectos de planificación, se considerarán como 
verdaderos, reales o ciertos. Los supuestos generalmente conllevan un  cierto 
riesgo. 
Tarea: parte mínima de un flujograma que alcanza un objetivo específico. Labor, 
obra, trabajo, actividad que debe ejecutarse en un tiempo limitado y que viene 
acompañada de otras independientes a ella, pero necesaria para ejecutar una 
nueva. Las tareas resultan de las acciones detalladas que se deben ejecutar para 
obtener un resultado macro. 
Tiempos de ejecución actividades: se refiere a la duración de las actividades 
propias de otras áreas de las Empresas en su labor de apoyo a la Gerencia de 
Proyectos para sacar adelante el proyecto, esta información es utilizada para la 
formulación del cronograma. 
Validación: el objetivo de la validación es realizar ajustes a la documentación del 
proceso diseñado teniendo en cuenta las necesidades de la organización. 
Confirmación o aporte de evidencias objetivas de que los requisitos particulares 
para un uso específico previsto han sido satisfechos. 
WBS: es la actividad que se encarga de subdividir el trabajo a ejecutar en el 
proyecto en las principales partes a entregar, de igual nivel de importancia o peso 
dentro del proyecto que se llamarán “lotes de control” y estos a su vez 
subdividirlos en componentes más pequeños que se llamarán “lotes de trabajo”, 
de tal manera que reflejen los productos concretos que requieren obtenerse en el 
proyecto y a los cuales se les pueda asignar una responsabilidad única en relación 
con su planeamiento, organización, dirección y control para asegurar su calidad, 
oportunidad y costo. 
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